



ΚΕΔΚΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

**«Πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
2000 – 2006»**

“Γ” Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής”

ΣΥΝΟΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 2006



ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

Εισαγωγή

Για την αποτύπωση των μεγεθών της Παρακολούθησης της εφαρμογής από την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 - 2006 και για την αξιολόγηση τους, η Π.Ε.Τ.Α. συντάσσει ΕΚΘΕΣΕΙΣ, τακτικά ανά τετράμηνο και έτος, καθώς και σε όσες περιπτώσεις κριθεί αυτό αναγκαίο, ανάλογα με τις εξελίξεις στην υλοποίηση των Προγραμμάτων και τον σχεδιασμό της Αυτοδιοίκησης.

Το παρόν τεύχος είναι ΣΥΝΟΨΗ της ετήσιας Εκθεσης για το έτος 2006 συνολικά.

Πλήρης η ΕΚΘΕΣΗ 2006 θα παρεδοθεί άμεσα, αξιοποιώντας και τα συμπεράσματα από την 10^η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του 3^{ου} Κ.Π.Σ..

Η Εκθεση εκπονήθηκε από την Ομάδα Εργου της Π.Ε.Τ.Α., η οποία έχει την ακόλουθη σύνθεση

Μέλη Ομάδας Έργου :

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός

ΧΑΔΙΟ Τίνα, Πολιτικός Μηχανικός

ΚΑΛΠΑΚΑ Άννα, Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής

ΞΗΡΟΥ Νικολέττα, Οικονομολόγος, ΜΒΑ,

ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός

ΑΘΗΝΑ 20.6.2007

Πίνακες έτους 2006:

**Συνολικά στοιχεία και οικονομικοί δείκτες
στο σύνολο των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων, των Κοινοτικών
Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής.**

**Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής
Πορεία εξέλιξης έτους 2006**

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	24.053	11.332	25.796	12.561	27.898	13.883	30.197	15.023
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	36.261.551.792	4.073.228.814	37.733.120.283	4.414.265.339	39.608.162.053	4.775.172.349	42.643.818.434	5.172.041.346
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	23.183.903.172	2.292.076.045	24.542.653.925	2.513.991.296	26.824.796.116	2.920.789.629	31.649.367.826	3.578.704.183
ΔΑΠΑΝΕΣ	14.325.547.368	1.412.119.989	15.079.677.486	1.563.029.585	16.102.082.334	1.679.844.394	20.176.630.229	2.206.285.263
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	39,51%	34,67%	39,96%	35,41%	40,65%	35,18%	47,31%	42,66%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	63,94%	56,27%	65,04%	56,95%	67,73%	61,17%	74,22%	69,19%
Κανόνας n+2	61,79%	61,61%	61,44%	62,17%	60,03%	57,51%	63,75%	61,65%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Τ.Ε.Π.)
Πορεία εξέλιξης έτους 2006

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	11.115	5.199	11.656	5.739	12.423	6.153	13.200	6.587
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	18.271.988.745	729.935.124	19.173.245.876	837.566.525	20.280.258.698	884.139.789	21.866.143.194	993.176.821
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	12.655.758.240	475.518.190	13.262.252.791	426.096.957	14.173.980.602	513.838.070	16.868.284.378	566.561.641
ΔΑΠΑΝΕΣ	7.600.782.826	231.004.970	8.017.356.257	267.896.454	8.612.010.204	282.513.917	10.501.954.349	337.257.250
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	41,60%	31,65%	41,82%	31,99%	42,46%	31,95%	48,03%	33,96%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	69,26%	65,15%	69,17%	50,87%	69,89%	58,12%	77,14%	57,05%
Κανόνας ν+2	60,06%	48,58%	60,45%	62,87%	60,76%	54,98%	62,26%	59,53%

**Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.)
Πορεία εξέλιξης έτους 2006**

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	9.880	5.491	10.801	6.130	12.006	6.990	13.025	7.621
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	11.249.906.986	2.381.869.953	11.770.191.260	2.611.322.868	12.529.214.839	2.920.575.082	13.725.822.438	3.117.544.585
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	6.471.831.356	1.310.675.764	7.178.543.980	1.567.754.148	8.540.155.699	1.886.331.864	10.145.926.312	2.207.214.973
ΔΑΠΑΝΕΣ	4.121.071.042	842.480.933	4.373.065.753	951.097.959	4.797.982.707	1.050.997.801	6.048.833.816	1.358.191.373
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	36,63%	35,37%	37,15%	36,42%	38,29%	35,99%	44,07%	43,57%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	57,53%	55,03%	60,99%	60,04%	68,16%	64,59%	73,92%	70,80%
Κανόνας ν+2	63,68%	64,28%	60,92%	60,67%	56,18%	55,72%	59,62%	61,53%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Ταμείου Συνοχής
Πορεία εξέλιξης έτους 2006

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	162	80	162	80	162	80	164	80
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	5.941.696.419	870.574.995	5.941.696.419	870.574.995	5.941.696.419	870.574.995	5.817.485.996	933.821.960
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	3.461.094.162	466.137.475	3.461.094.162	466.137.475	3.461.094.162	466.137.475	3.630.530.973	710.387.625
ΔΑΠΑΝΕΣ	2.252.906.292	318.945.941	2.252.906.292	318.945.941	2.252.906.292	318.945.941	2.985.587.251	458.967.139
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	37,92%	36,64%	37,92%	36,64%	37,92%	36,64%	51,32%	49,15%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	58,25%	53,54%	58,25%	53,54%	58,25%	53,54%	62,41%	76,07%
Κανόνας ν+2	65,09%	68,42%	65,09%	68,42%	65,09%	68,42%	82,24%	64,61%

Οικονομικά Στοιχεία και Δείκτες Κοινοτικών Πρωτοβουλιών
Πορεία εξέλιξης έτους 2006

	31/12/2005		30/4/2006		31/8/2006		31/12/2006	
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	2.896	562	3.177	612	3.306	659	3.808	735
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	797.959.641	90.848.742	847.986.728	94.800.951	859.588.872	97.825.606	1.234.366.806	127.497.980
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	595.219.414	39.744.617	640.762.992	54.002.715	659.024.152	52.456.196	1.004.626.163	94.539.943
ΔΑΠΑΝΕΣ	350.787.207	19.688.145	436.349.185	25.089.232	439.183.131	25.059.428	640.254.813	51.869.502
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	43,96%	21,67%	51,46%	26,47%	51,09%	25,62%	51,87%	40,68%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	74,59%	43,75%	75,56%	56,96%	76,67%	53,62%	81,39%	74,15%
Κανόνας ν+2	58,93%	49,54%	68,10%	46,46%	66,64%	47,77%	63,73%	54,87%

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006				
Πλήθος έργων	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	24.053	25.796	27.898	30.197
Έργα Ο.Τ.Α.	11.332	12.561	13.883	15.023
Έργα άλλων φορέων	12.721	13.235	14.015	15.174
Προϋπολογισμός	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	36.261.551.792	37.733.120.283	39.608.162.053	42.643.818.434
Έργα Ο.Τ.Α.	4.073.228.814	4.414.265.339	4.775.172.349	5.172.041.346
Έργα άλλων φορέων	32.188.322.978	33.318.854.945	34.832.989.704	37.471.777.088
Νομ Δεσμεύσεις	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	23.183.903.172	24.542.653.925	26.824.796.116	31.649.367.826
Έργα Ο.Τ.Α.	2.292.076.045	2.513.991.296	2.920.789.629	3.578.704.183
Έργα άλλων φορέων	20.891.827.127	22.028.662.629	23.904.006.487	28.070.663.643
Δαπάνες	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	14.325.547.368	15.079.677.486	16.102.082.334	20.176.630.229
Έργα Ο.Τ.Α.	1.412.119.989	1.563.029.585	1.679.844.394	2.206.285.263
Έργα άλλων φορέων	12.913.427.379	13.516.647.901	14.422.237.940	17.970.344.966

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006				
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	47,11%	48,69%	49,76%	49,75%
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	11,23%	11,70%	12,06%	12,13%
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	9,89%	10,24%	10,89%	11,31%
ΔΑΠΑΝΕΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	9,86%	10,37%	10,43%	10,93%
ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	39,51%	39,96%	40,65%	47,31%
Έργα Ο.Τ.Α.	34,67%	35,41%	35,18%	42,66%
Έργα άλλων φορέων	40,12%	40,57%	41,40%	47,96%
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	63,94%	65,04%	67,73%	74,22%
Έργα Ο.Τ.Α.	56,27%	56,95%	61,17%	69,19%
Έργα άλλων φορέων	64,90%	66,11%	68,62%	74,91%
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΑ v+2	31/12/2005	30/4/2006	31/8/2006	31/12/2006
Σύνολο Έργων	61,79%	61,44%	60,03%	63,75%
Έργα Ο.Τ.Α.	61,61%	62,17%	57,51%	61,65%
Έργα άλλων φορέων	61,81%	61,36%	60,33%	64,02%

Πορεία Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006

Ανάλυση για το έτος 2006

Α. Συνολική εικόνα προόδου κατά το έτος 2006 με βάση τα στοιχεία των Επιτροπών Παρακολούθησης

Η εξέλιξη των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006, παρακολουθείται συστηματικά, με στοιχεία 4μηνου, από την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. με την επιστημονική υποστήριξη της Π.Ε.Τ.Α Α.Ε. Για κάθε τετράμηνο του 2006 έχει εκπονηθεί Εκθεση – Μελέτη, όπου παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία των Προγραμμάτων και των επιδόσεων εις αυτά τόσο των ΟΤΑ όσο και του συνόλου των φορέων.

Στις Εκθέσεις περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων ΟΤΑ σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (13 Περιφερειακά, 9 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής). Δεν εξετάζονται τα Τομεακά Ε.Π. «Οδικό Αξονες, Λιμάνια, Αεροδρόμια» (Ο.Α.Λ.Α.), «Σιδηρόδρομοι» (Σ.Α.Α.Σ.) και «Έγγραφο Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης», διότι οι Ο.Τ.Α. δεν εντάσσουν έργα εις αυτά. Στις Εκθέσεις γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση όλων των βασικών οικονομικών δεικτών των προγραμμάτων (απορροφήσεις, συμβασιοποιήσεις, κανόνας N+2).

Εκτός από τις γενικές τετραμηνιαίες Εκθέσεις, εκπονούνται επίσης Εκθέσεις που αφορούν τις επιδόσεις των **Τελικών Δικαιούχων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης**. Οι επιδόσεις των Ο.Τ.Α. καταγράφονται, τόσο σε επίπεδο φορέα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, ο οποίος είναι Τελικός Δικαιούχος (λ.χ. Δήμος, αλλά και Δημοτική Επιχείρηση Ο.Τ.Α.), όσο και σε επίπεδο Ο.Τ.Α για το σύνολο των φορέων του εν λόγω Ο.Τ.Α. οι οποίοι είναι Τελικοί Δικαιούχοι (λ.χ. ενταγμένα έργα του συνόλου των φορέων του Δήμου Αθήνας).

Κατά το 2006, έχουν επίσης παραχθεί Εκθέσεις **για τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αστικής, όπως και Αγροτικής Ανάπτυξης**, με την παρακολούθηση των έργων των φορέων της Αυτοδιοίκησης.

Εχουν επίσης συνταχθεί, με βάση τα στοιχεία του «Παρατηρητηρίου» της Π.Ε.Τ.Α., **Εκθέσεις** που αφορούν τις δράσεις κατηγορίας «**Κοινωνία της Πληροφορίας**» στην Αυτοδιοίκηση, όπου παρατίθενται στοιχεία αναλυτικά σχετικά με την ένταξη και την υλοποίηση των έργων ΚτΠ από τους ΟΤΑ.

Στην παρούσα ετήσια Εκθεση για το 2006 καταγράφονται για το σύνολο των Προγραμμάτων τα στοιχεία για την πορεία υλοποίησης τους ανά 4μηνο και συνέχεια συγκρίνονται, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα. Η καταγραφή της πορείας υλοποίησης γίνεται σε πίνακες και γραφήματα, με στοιχεία για τα έργα Ο.Τ.Α. και τα έργα των άλλων, πέραν των Ο.Τ.Α, φορέων.

Χαρακτηριστικές Επισημάνσεις είναι οι εξής:

Οι απαιτήσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής για το διάστημα που έχει απομείνει στα Ε.Π. της 3^{ης} Προγραμματικής Περιόδου 2000- 2006, είναι αυξημένες και αποτελούν βασικό σημείο των αναθεωρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. Η χρονική υστέρηση των προγραμμάτων σε σχέση με τα πλάνα τα οποία έχουν προβλεφθεί αρχικά είναι σημαντική.

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι αναθεωρήσεις ήταν στο μέγιστο μέρος τους διαχειριστικού - οικονομικού χαρακτήρα, χωρίς να βελτιώνεται η στρατηγική στόχευση των προγραμμάτων και να μορφοποιείται σταδιακά η επίτευξη ενός καλού αναπτυξιακού αποτελέσματος. Οι αναθεωρήσεις κινήθηκαν κυρίως προς την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αναπτυξιακών πόρων και λιγότερο προς την ουσιαστική ανάπτυξη.

Είναι πλέον εμφανές, και μέσα από τις 4μηνιαίες Εκθέσεις, αλλά και από άλλες αναλύσεις, ότι ο κίνδυνος απώλειας πόρων είναι παρών διαρκώς. Μέσω των Αναθεωρήσεων, και ουσιαστικά μέσω της μεταφοράς πόρων λόγω των διαφαινόμενων διαχειριστικών κινδύνων, μπορεί να παρουσιάστηκαν σημάδια μεμονωμένης ανάκαμψης σε ελάχιστες προτεραιότητες, όμως δεν επιλύθηκαν τα σημαντικά προβλήματα που αφορούν στη σύγκλιση κυρίως των Περιφερειών, όσο και στην Ανταγωνιστικότητα.

Η τελευταία αναθεώρηση μείωσε συνολικά τη δημόσια δαπάνη των Ε.Π. 2000-2006 κατά 1,79 δις€.

Οι απαιτήσεις της εφαρμογής των Ε.Π. κατά το 2007 και το 2008 είναι ιδιαίτερα υψηλές. Προκύπτουν αυτές, από την φάση υλοποίησης στην οποία βρίσκονται τα Ε.Π., από τις εμφανείς καθυστερήσεις, από το αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών.

Παρότι ο πήχυς είναι εξ αντικειμένου ψηλά, παραμένουν χωρίς παρέμβαση διόρθωσης οι ελλείψεις στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, όπως και η μικρή βοήθεια που είχαν οι Τελικοί Δικαιούχοι ιδίως των ΟΤΑ σε σχέση με τις αυξημένες απαιτήσεις των διαδικασιών υλοποίησης του Γ ΚΠΣ. Οι φορείς έχουν να αντιμετωπίσουν τον κανόνα $n+2$ (μείωση επικινδυνότητας) του έτους 2005, με ταυτόχρονη εξυγίανση των προγραμμάτων με χαμηλή απορροφητικότητα, τις πολλές εντάξεις με αβέβαιη υλοποίηση, τις προθεσμίες για τις συμβάσεις που πιέζουν.

Με τέτοια δεδομένα είναι φανερό ότι στο υπόλοιπο της 3^{ης} Προγραμματικής Περιόδου οι εξελίξεις στην εφαρμογή των προγραμμάτων και την απορρόφηση πόρων δεν προδιαγράφονται ευοίωνες.

Στη συνέχεια εξετάζονται, με στοιχεία των **Κεντρικών Επιτροπών Παρακολούθησης, τα Ε.Π. του 3^{ου} Κ.Π.Σ., 13 Περιφερειακά Ε.Π. και 11 Τομεακά Ε.Π..** Διακριτή αναφορά στα έργα της Αυτοδιοίκησης γίνεται σε επόμενη ενότητα.

Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης δεν έγινε το Δεκέμβριο 2006.

Οι συγκρίσεις αφορούν κυρίως την Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης του Ιουνίου 2006 και αυτή του Ιουνίου 2007.

1. Για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3^{ου} Κ.Π.Σ.

Τα μεγέθη που εξελίσσεται καλύτερα στην υπερ12μηνη περίοδο που εξετάζεται είναι αυτά των «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» και των «ΔΑΠΑΝΩΝ» Οι συμβασιοποιήσεις αυξάνονται σε ετήσια βάση με ρυθμό +35,58 % και οι δαπάνες (δημόσιες) με ρυθμό 33,27%, από 14,91 δις € σε 19,87 δις €. Με ανάλογους ρυθμούς αυξήθηκαν και οι δείκτες απορροφητικότητας και συμβασιοποίησης: «Δαπάνες / συνολικό Κόστος» +42,41% , «Συμβάσεις / συνολικό κόστος» +44,91%.

Όμως, σε αντιδιαστολή με την καλή εικόνα των ρυθμών μεταβολής του , το μέγεθος «Απορροφητικότητα» είναι ανησυχητικά χαμηλό, 47,35% (61,28 % ως απορρόφηση δημόσιας δαπάνης), όταν διανύεται το 7^ο έτος υλοποίησης του Κ.Π.Σ.. Οι κίνδυνοι απώλειας πόρων του 3^{ου} Κ.Π.Σ. αποτυπώνονται στη μη ικανοποιητική επίδοση της απορροφητικότητας.

Ο δείκτης με το καλύτερο απόλυτο μέγεθος είναι ο «συμβάσεις / εντάξεις», 79,33% στις 31.5.2007. Αντιστοιχεί στην εξέλιξη των συμβασιοποιήσεων. Ο δείκτης βελτιώθηκε σε ετήσια βάση, όμως με ρυθμούς που δεν απομακρύνουν τον κίνδυνο απώλειας πόρων.

Οι δείκτες που καταγράφουν την συμβασιοποίηση του 3^{ου} Κ.Π.Σ. προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία για την πορεία εφαρμογής του προγράμματος, με δεδομένο ότι η 31.12.2006 ήταν κομβική προθεσμία για την ολοκλήρωση των συμβασιοποιήσεων. Ο δείκτης «Σύμβαση / συνολικό κόστος» είναι στις 20.6.2006 67,98% και στις 31.5.2007 79,33%, με ανεπαρκή ρυθμό μεταβολής +17,04%. Το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση μέσα στο 2007 είναι το 20% του συνολικού κόστους του προγράμματος, στόχος όχι ανέφικτος.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του προγράμματος κατά τα έτη 2005-2006-2007 (Επιτροπές Παρακολούθησης 15/6/2005 – 20/6/2006 – 31/5/2007) γίνονται οι εξής επισημάνσεις:

- Η εξέλιξη των Εντάξεων είναι αναμενόμενα πτωτική. Από +32,63% το 2005-6 σε +16,19% το 2006-7.
- Η συμβασιοποίηση είναι ενισχυμένη, με ετήσιους ρυθμούς αύξησης πάνω από 30%. Από +30,52% το 2005-6 σε +35,58% το 2006-7.
- Η απορρόφηση της δημόσιας δαπάνης είναι και αυτή ενισχυμένη, με επίσης ετήσιους ρυθμούς αύξησης πάνω από 30%. Όμως καταγράφεται κάμψη των ρυθμών αύξησης στην περίοδο 2006-7. Από +35,60% το 2005-6 σε +33,27% το 2006-7.

Για τα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ε.Π.

Τα μεγέθη που εξελίσσονται καλύτερα στην 12μηνη περίοδο που εξετάζεται είναι αυτά των «ΔΑΠΑΝΩΝ» και των «ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΕΩΝ». Οι δαπάνες (δημόσιες) για τα Π.Ε.Π. του 3^{ου} Κ.Π.Σ. αυξήθηκαν το 2006-7 με ρυθμό 42,23% και οι συμβασιοποιήσεις με ρυθμό 41,43%. Με χαμηλότερους αυξητικούς ρυθμούς κινήθηκαν και οι δείκτες απορροφητικότητας και συμβασιοποίησης.

Αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι στα ΠΕΠ καταγράφεται σε ετήσια βάση μείωση των αυξητικών ρυθμών σε όλα τα μεγέθη. Στις εντάξεις, αναμενόμενο, από +45,13% το έτος 2005-6 σε +14,85% το έτος 2006-7. Στις συμβασιοποιήσεις από +45,21% σε 41,43% και στις δαπάνες από +50,01% σε 42,23%.

Το μέγεθος «Απορροφητικότητα» παραμένει και στα ΠΕΠ χαμηλό, 62,4% ως απορρόφηση δημόσιας δαπάνης, όταν διανύεται το 7^ο έτος υλοποίησης του Κ.Π.Σ.. Οι κίνδυνοι απώλειας πόρων του 3^{ου} Κ.Π.Σ. αποτυπώνονται και στην μη επαρκή επίδοση της απορροφητικότητας.

Ο δείκτης στα ΠΕΠ με το καλύτερο απόλυτο μέγεθος είναι ο « συμβάσεις / εντάξεις», 79,36% στις 31.5.2007. Αντιστοιχεί στην εφαρμογή του κανόνα ν+2. Ο δείκτης βελτιώθηκε σε ετήσια βάση, +17%, όμως με ρυθμούς που δεν απομακρύνουν τον κίνδυνο απώλειας πόρων.

Η ανησυχία για τις συμβάσεις επιτείνεται από τον ανεπαρκή ρυθμό μεταβολής του δείκτη μέσα στο 2005, +54%. Αν η πορεία του δείκτη στα ΠΕΠ συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό στο υπόλοιπο του 2006, την «χρονιά των συμβασιοποιήσεων», θα οδηγήσει τον δείκτη συμβασιοποίησης στα ΠΕΠ του προγράμματος στις 31.12.2006 στο 85%, επίδοση που ισοδυναμεί με σημαντικές απώλειες κοινοτικών πόρων.

Στα ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π. οι επιδόσεις χαρακτηρίζονται από τις ίδιες αναλογίες που καταγράφονται τόσο στο σύνολο των προγραμμάτων, όσο και στα Π.Ε.Π..

Οι επιδόσεις στα Τομεακά Ε.Π. είναι εμφανέστατα πίσω από τις επιδόσεις στα Π.Ε.Π..

Αυτό που πρέπει να λαμβάνεται σταθερά υπ'όψιν στις συγκριτικές εκτιμήσεις για τα Τομεακά Ε.Π. είναι πολύ πιο βαρεια προγράμματα, με προϋπολογισμένο κόστος 3 φορές μεγαλύτερο από αυτό των Π.Ε.Π..

Στα Τομεακά Ε.Π. η εξέλιξη σε 12μηνη βάση μεταξύ 2005-6 και 2006-7 είναι αρκετά διαφορετική από αυτή στα Π.Ε.Π.

Ο ρυθμός αύξησης των εντάξεων πέφτει από 27,51% σε 16,81%, εξέλιξη αναμενόμενη και φυσιολογική.

Στις συμβασιοποιήσεις καταγράφεται αξιόλογη αύξηση των ρυθμών, από +25,05% το δωδεκάμηνο 2005-6 σε 33,06% το 12μηνο 2006-7.

Στις δαπάνες οι ρυθμοί αύξησης παραμένουν οι ίδιοι στα δύο 12μηνα.

Η συγκυρία της εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2007-2013 στην οποία συνέρχεται η 10^η Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης έχει τα εξής χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν και το πλαίσιο για να αξιολογηθούν οι επιδόσεις .

Τα προγράμματα λήγουν στις 31.12.2008 . Ενάμιση έτος πριν τη λήξη τους, το βάρος της αξιολόγησης της πορείας μετατίθεται όλο και περισσότερο στα μεγέθη της απορρόφησης, τα οποία αποδίδουν , στην παρούσα στιγμή, ευκρινέστερα τον βαθμό υλοποίησης του προγράμματος.

Πριν από ένα χρόνο ή στο τέλος του 2006, η έμφαση αφορούσε τη συμβασιοποίηση.

Σήμερα η σημασία της παραμένει μεγάλη αλλά την έχει πλησιάσει η απορρόφηση.

Τα υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση έργα είναι το 30% περίπου της συνολικής δημόσιας δαπάνης του προγράμματος. Αυτά δεν πρέπει μόνο να συμβασιοποιηθούν, αλλά και να υλοποιηθούν μέχρι 31.12.2008.

Ο συνδυασμός είναι υποχρεωτικός, είναι σχεδόν «εκρηκτικός» και δηλώνει ευθέως τον κίνδυνο απώλειας πόρων.

Οι δείκτες καταγράφονται βελτιωμένοι και διότι έχουν ενσωματώσει την αναθεώρηση του 2006, η οποία μείωσε τη δημόσια δαπάνη κατά 1,79 δις €

ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π 2000-2006 (Π.Ε.Π. και Τ.Ε.Π.)
με βάση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2005 - 2006


Περίοδοι εξέτασης

- Α: 15/6/2005
- Β: 15/11/2005
- Γ: 31/12/2005
- Δ: 20/6/2006
- Ε: 31/5/2006

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ
Α 15/6/2005	44.729.774.735	34.271.395.422	25.368.744.482	17.525.663.700	10.992.869.781	43,33%	69,08%	62,72%	32,08%	51,14%
Β 15/11/2005	44.729.774.735	34.271.395.422	28.206.644.670	19.142.375.614	12.086.650.887	42,85%	67,86%	63,14%	35,27%	55,86%
Γ 31/12/2005	44.729.774.735	34.271.395.422	30.795.327.527	21.289.275.744	14.320.800.206	46,50%	69,13%	67,27%	41,79%	62,12%
Δ 20/6/2006	44.831.335.011	34.209.618.940	33.647.387.812	22.874.654.335	14.905.844.561	44,30%	67,98%	65,16%	43,57%	66,87%
Ε 31/5/2007	41.950.739.717	32.418.031.965	39.093.625.041	31.014.441.231	19.864.540.478	50,81%	79,33%	64,05%	61,28%	95,67%


ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
Α-Β	11,19%	9,22%	9,95%
Β-Γ	9,18%	11,22%	18,48%
Γ-Δ	9,26%	7,45%	4,09%
Δ-Ε	16,19%	35,58%	33,27%
Α-Ε	54,10%	76,97%	80,70%



ΕΡΓΑ Π.Ε.Π.

ΠΕΠ	ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ / ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ
A 15/6/2005	11.336.667.416	9.825.999.194	7.378.806.400	4.752.626.696	2.813.585.688	38,13%	64,41%	59,20%	28,63%	48,37%
B 15/11/2005	11.336.667.416	9.825.999.194	8.888.314.261	5.452.502.092	3.238.580.829	36,44%	61,34%	59,40%	32,96%	55,49%
Γ 31/12/2005	11.336.667.416	9.825.999.194	9.634.907.119	6.224.384.573	4.131.177.301	42,88%	64,60%	66,37%	42,04%	63,35%
Δ 20/6/2006	11.688.961.593	10.094.327.284	10.708.739.299	6.901.433.514	4.220.546.557	39,41%	64,45%	61,15%	41,81%	68,37%
Ε 31/5/2007	11.242.942.789	9.620.137.733	12.298.555.683	9.760.543.247	6.003.089.148	48,81%	79,36%	61,50%	62,40%	101,46%


ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
A-B	20,46%	14,73%	15,11%
B-Γ	8,40%	14,16%	27,56%
Γ-Δ	11,15%	10,88%	2,16%
Δ-Ε	14,85%	41,43%	42,23%
A-E	66,67%	105,37%	113,36%



ΕΡΓΑ Τ.Ε.Π.

ΤΕΠ	ΚΟΣΤΟΣ	ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ/ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΔΗΜ ΔΑΠΑΝΗ
A 15/6/2005	33.393.107.319	24.445.396.228	17.989.938.082	12.773.037.004	8.179.284.093	45,47%	71,00%	64,04%	33,46%	52,25%
B 15/11/2005	33.393.107.319	24.445.396.228	19.318.330.409	13.689.873.522	8.848.070.058	45,80%	70,86%	64,63%	36,20%	56,00%
Γ 31/12/2005	33.393.107.319	24.445.396.228	21.160.420.408	15.064.891.171	10.189.622.905	48,15%	71,19%	67,64%	41,68%	61,63%
Δ 20/6/2006	33.142.373.418	24.115.291.656	22.938.648.513	15.973.220.821	10.685.298.004	46,58%	69,63%	66,90%	44,31%	66,24%
Ε 31/5/2007	30.707.796.928	22.797.894.232	26.795.069.358	21.253.897.984	13.861.451.330	51,73%	79,32%	65,22%	60,80%	93,23%

ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ	ΕΝΤΑΞΕΙΣ	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ
A-B	7,38%	7,18%	8,18%
B-Γ	9,54%	10,04%	15,16%
Γ-Δ	8,40%	6,03%	4,86%
Δ-Ε	16,81%	33,06%	29,72%
A-Ε	48,94%	66,40%	69,47%



B. Η πορεία των έργων της πρωτοβάθμιας ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ κατά το έτος 2006 με βάση τα στοιχεία των τετραμηνιαίων εκθέσεων παρακολούθησης της εφαρμογής των Ε.Π. 2000 – 2006 από τους Ο.Τ.Α.

Η εξέταση της πορείας των έργων Ο.Τ.Α. κατά το 2006 στα Ε.Π. 2000-2006 βασίζεται τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί στις 31.12.2005, στις 31.12.2006 και στα ενδιάμεσα 4μηνα. Οι περίοδοι παρακολούθησης είναι 4 (31.12.2005, 30.4.2006, 31.8.2006 και 31.12.2006). Το χρονικό διάστημα του έτους είναι ικανό για να μπορέσουν να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα σε ότι αφορά την πορεία υλοποίησης των προγραμμάτων.

Οι τρεις βασικοί δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν και στην ανάλυση των στοιχείων είναι η απορρόφηση, η συμβασιοποίηση και η εφαρμογή του κανόνα $n+2$. Οι κατηγορίες των έργων ως προς τους φορείς υλοποίησης που εξετάζονται είναι αρχικά το σύνολο των έργων, τα έργα ΟΤΑ και τέλος τα έργα όλων των άλλων φορέων. Ανάλυση πραγματοποιείται για τα μερίδια που καταλαμβάνει η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα το ποσοστό που συμμετέχουν οι ΟΤΑ στο σύνολο του προϋπολογισμού ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις οι οποίες έχουν συναφθεί και στις δαπάνες οι οποίες έχουν απορροφηθεί μέχρι το τέλος του 2006.

Τα προγράμματα που εξετάζονται είναι τα 13 Περιφερειακά, 9 Τομεακά, οι 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής.

Αναλυτικά:

Εξέταση για το σύνολο των ενταγμένων έργων όλων των φορέων στις 4 περιόδους από το τέλος του 2005 έως το τέλος του 2006. Ο δείκτης της απορροφητικότητας για το σύνολο των έργων, σε όλα τα προγράμματα, αυξάνει από 41,6% στις 31.12.05 σε 48,03% στις 31.12.2006. Η αύξηση του ίδιου δείκτη στα έργα Ο.Τ.Α. είναι μικρότερη από 31,65 % σε 33,96%.

Ο δείκτης συμβασιοποίησης για το σύνολο των έργων κινήθηκε ανοδικά από 69,26% σε 77,14%, σε αντιδιαστολή με την πτωτική πορεία για τα έργα Ο.Τ.Α., από 65,15% σε 57,05%.

Ο δείκτης $n+2$ εξελίχθηκε σαφώς καλύτερα για τα έργα Ο.Τ.Α., από 48,58% σε 59,53%. Ο δείκτης αυτός για το σύνολο των έργων αυξήθηκε ελαφρά από 60,06% σε 62,26%.

Η εικόνα που παρουσιάζεται με βάση τους οικονομικούς δείκτες είναι ότι για το σύνολο των έργων όλων των φορέων οι ενδείξεις δεν είναι αισιόδοξες. Το 2006 έπρεπε να αποτελεί έτος όπου οι μεταβολές τόσο στην απορρόφηση όσο και στην συμβασιοποίηση ήταν αναγκαίο να είναι ιδιαίτερα υψηλές ώστε να μην απωλεστούν πόροι. Συνθήκες που θα διευκόλυναν τη βελτίωση των επιδόσεων είναι η υπάρχουσα πλέον σημαντική εμπειρία στην διαχείριση και την υλοποίηση, αλλά και οι πολλές διορθωτικές και διευκολυντικές αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Για τα έργα που υλοποιεί η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στα Ε.Π. 2000 – 2006, εκτός από τους 3 δείκτες (απορροφητικότητα, συμβασιοποίηση, κανόνας $n+2$), έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να εξεταστούν οι ρυθμοί μεταβολής των βασικών μεγεθών που χαρακτηρίζουν τις επιδόσεις των δικαιούχων στα Επιχειρησιακά Προγράμματα, ήτοι πλήθος έργων, οικονομικά μεγέθη εντάξεων, συμβασιοποιήσεων, δαπανών.

Η γενική παρατήρηση είναι ότι η Αυτοδιοίκηση είχε κατά το 2006 ταχύτερους ρυθμούς από τα προγράμματα συνολικά.

Στις εντάξεις τα έργα της Αυτοδιοίκησης έτρεξαν με +26,98%, ενώ το σύνολο των έργων με +17,60%.

Στις συμβασιοποιήσεις η αύξηση για την Αυτοδιοίκηση είναι 56,13 %, ενώ για το σύνολο των έργων είναι 36,51%.

Στις δαπάνες η αύξηση για την Αυτοδιοίκηση είναι 56,24 %, ενώ για το σύνολο των έργων είναι 40,84%.

Στις επιμέρους κατηγορίες έργων **Περιφερειακά Ε.Π., Τομεακά Ε.Π., έργα του Ταμείου Συνοχής, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες**, η εξέλιξη των μεγεθών είναι η ακόλουθη .

Στα **Περιφερειακά Ε.Π.** , οι ρυθμοί αύξησης για τα έργα της Αυτοδιοίκησης είναι μεγαλύτεροι από αυτούς για το σύνολο των έργων : στις εντάξεις 30,89% έναντι 22,01%, στις συμβασιοποιήσεις 68,40% έναντι 56,77%, στις απορροφήσεις 61,21% έναντι 46,78%.

Στα **ΤΟΜΕΑΚΑ Ε.Π.** διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στις μεταβολές. Στις εντάξεις έργων ο ρυθμός αύξησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι 36,06% ενώ για το σύνολο των έργων 19,67%. Στις συμβασιοποιήσεις οι Ο.Τ.Α. έχουν εμφανώς μικρότερη ταχύτητα αύξησης, 19,15%, έναντι 33,29% για το σύνολο των έργων.

Τα **μερίδια των έργων ΟΤΑ στις 31.12.2006** ανέρχονταν σε 49,75% στο πλήθος των ενταγμένων έργων, 12,13% στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων, 11,31% στις νομικές δεσμεύσεις και τέλος 10,93% στις δαπάνες.

Τα αντίστοιχα μεγέθη για την περίοδο έως 31.12.2005 είναι 47,11%, 11,23%, 9,89% και 9,86%.

Και από την εξέλιξη στα μερίδια είναι φανερό ότι η Αυτοδιοίκηση κατά το 2006 είχε ισχυρή παρουσία στα Ε.Π. 2000-2006, η οποία παρακολούθησε τους ρυθμούς εξέλιξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων συνολικά.

Αναλυτικά όσον αφορά το πλήθος έργων Ο.Τ.Α. επήλθε αύξηση του μεριδίου της αυτοδιοίκησης από 47,11% σε 49,75%. Αυτό σε συνδυασμό με την ετήσια αύξηση του μεριδίου που αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων από 11,23% σε 12,13% δείχνει ότι οι ΟΤΑ εντάσσουν πλέον έργα μεγαλύτερου προϋπολογισμού και ενδεχομένως και δυσκολίας από ότι σε προηγούμενα έτη. Επομένως μεγαλώνουν και οι απαιτήσεις από τους ΟΤΑ στην διαχείριση και υλοποίηση έργων ως Τελικών Δικαιούχων.

Άρα η **ποιοτική βελτίωση για τα έργα Ο.Τ.Α.** που έχει επισημανθεί σταθερά στις τετραμηνιαίες αναφορές είναι υπαρκτή και εμφανής και στην αξιολόγηση ΣΥΝΟΛΙΚΑ του έτους 2006 .

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αύξηση των **ΟΤΑ που έχουν ενταγμένα έργα** στο σύνολο των επιχειρησιακών , όπως καταγράφεται στον πίνακα που ακολουθεί

	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006
ΟΤΑ με ενταγμένο έργο	968	998	1.009

Αξιολογή βελτίωση καταγράφεται το 2006 σε χαρακτηριστικά ποιοτικά ως προς τον προϋπολογισμό ένταξης. Οι ΟΤΑ με προϋπολογισμό ενταγμένων έργων μεγαλύτερο από 10 εκ. € είναι 98 έναντι 88 στις 31.12.2005, άνω των 5 εκ. € 198 έναντι 180 και τέλος άνω του 1 εκ. € 622 έναντι 603.

Χαρακτηριστική είναι και η πορεία του **μέσου μεγέθους των έργων ΟΤΑ** που παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: Παρατηρείται κατά το 2006 μείωση και για τα έργα Ο.Τ.Α. του μέσου μεγέθους τους, όπως συμβαίνει και με τις δύο άλλες κατηγορίες όπου υπάρχει φθίνουσα πορεία.

Μέσο Μέγεθος ενταγμένου έργου	31/12/2004	31/12/2005	31/12/2006
Σύνολο Έργων	1.557.999	1.507.569	1.412.187
Έργα Ο.Τ.Α.	339.720	359.445	344.275
Έργα άλλων φορέων	2.777.136	2.530.330	2.469.472

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2006

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ 2006

31/12/2005

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	24.053	36.261.551.792	23.183.903.172	14.325.547.368	39,51%	63,94%	61,79%
Έργα Ο.Τ.Α.	11.332	4.073.228.814	2.292.076.045	1.412.119.989	34,67%	56,27%	61,61%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	12.721	32.188.322.978	20.891.827.127	12.913.427.379	40,12%	64,90%	61,81%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	47,11%	11,23%	9,89%	9,86%			

30/4/2006

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	25.796	37.733.120.283	24.542.653.925	15.079.677.486	39,96%	65,04%	61,44%
Έργα Ο.Τ.Α.	12.561	4.414.265.339	2.513.991.296	1.563.029.585	35,41%	56,95%	62,17%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	13.235	33.318.854.945	22.028.662.629	13.516.647.901	40,57%	66,11%	61,36%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	48,69%	11,70%	10,24%	10,37%			

31/8/2006

	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	27.898	39.608.162.053	26.824.796.116	16.102.082.334	40,65%	67,73%	60,03%
Έργα Ο.Τ.Α.	13.883	4.775.172.349	2.920.789.629	1.679.844.394	35,18%	61,17%	57,51%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	14.015	34.832.989.704	23.904.006.487	14.422.237.940	41,40%	68,62%	60,33%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,76%	12,06%	10,89%	10,43%			



31/12/2006



	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	ΔΑΠΑΝΕΣ	ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	v+2
Σύνολο Έργων	30.197	42.643.818.434	31.649.367.826	20.176.630.229	47,31%	74,22%	63,75%
Έργα Ο.Τ.Α.	15.023	5.172.041.346	3.578.704.183	2.206.285.263	42,66%	69,19%	61,65%
ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	15.174	37.471.777.088	28.070.663.643	17.970.344.966	47,96%	74,91%	64,02%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	49,75%	12,13%	11,31%	10,93%			

**ΠΟΡΕΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2004-2006**



	31/12/2004			31/12/2005			31/12/2006		
	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ	Σύνολο Έργων	Έργα Ο.Τ.Α.	ΕΡΓΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ	17.064	8.535	8.529	24.053	11.332	12.721	30.197	15.023	15.174
Π/Υ ΕΝΤΑΞΗΣ	26.585.695.809	2.899.506.272	23.686.189.537	36.261.551.792	4.073.228.814	32.188.322.978	42.643.818.434	5.172.041.346	37.471.777.088
ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ	18.106.852.867	1.776.771.789	16.330.081.078	23.183.903.172	2.292.076.045	20.891.827.127	31.649.367.826	3.578.704.183	28.070.663.643
ΔΑΠΑΝΕΣ	10.591.726.980	1.084.652.219	9.507.074.761	14.325.547.368	1.412.119.989	12.913.427.379	20.176.630.229	2.206.285.263	17.970.344.966
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ	39,84%	37,41%	40,14%	39,51%	34,67%	40,12%	47,31%	42,66%	47,96%
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗ	68,11%	61,28%	68,94%	63,94%	56,27%	64,90%	74,22%	69,19%	74,91%
ΚΑΝΟΝΑΣ v+2	58,50%	61,05%	58,22%	61,79%	61,61%	61,81%	63,75%	61,65%	64,02%


Πορεία έτους 2006 ανά Επιχειρησιακό Πρόγραμμα






Πορεία Οικονομικών Δεικτών έτους 2006








Μέσο μέγεθος έργου στο έτος 2006




Πορεία εξέλιξης Ρυθμών Μεταβολής Οικονομικών Στοιχείων και Δεικτών κατά το έτος 2006





Ρυθμός Μεταβολής Δαπανών στα Τομεακά Ε.Π.




Ρυθμός Μεταβολής Π/Υ ένταξης στα Περιφερειακά Ε.Π.






Ρυθμός Μεταβολής Π/Υ ένταξης στο Ταμείο Συνοχής



Σύνολο Έργων Έργα Ο.Τ.Α. ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.

Ρυθμός Μεταβολής Συμβασιολογίας στο Ταμείο Συνοχής



Σύνολο Έργων Έργα Ο.Τ.Α. ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.

