



ΚΕΔΚΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

**«ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων 2000 – 2006»**

“Γ΄ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής”

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως 30.11.2009

Εκπόνηση



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει χωρίς διακοπή την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006.

Η υποστήριξη είχε και έχει το ακόλουθο περιεχόμενο:

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και ετησίως, πραγματοποιείται η σύνταξη **Εκθέσεων** για την πορεία εφαρμογής από την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π. 2000 – 2006.

Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000 – 2006 (13 Π.Ε.Π., 9 Τομεακά, 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Τα στοιχεία συλλέγονται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Ε.Π., με βάση τυποποιημένες διαδικασίες.

Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π. 2000 – 2006, το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα.

Σε όλο αυτό το διάστημα η Π.Ε.Τ.Α. με σημειώματα, πληροφόρηση, συμμετοχή σε συνεδριάσεις οργάνων, συνεργάζεται με το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα του 3^{ου} Κ.Π.Σ. Ταυτοχρόνως παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, σε Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Δ.Κ. και Αιρετούς.

Πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την παρακολούθηση των Ε.Π. 2000-2006 έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τη συλλογή των περισσότερων, κατά το δυνατόν, στοιχείων και των πλέον έγκυρων.

Από την 1.1.2005, και με βάση τη σχετική σύμβαση ΚΕΔΚΕ – ΠΕΤΑ, το σύστημα παρακολούθησης των Ε.Π. 2000-2006 εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με την προσθήκη νέων δεικτών, π.χ. δείκτης απορροφητικότητας, δείκτης νομικών δεσμεύσεων, λόγω αύξησης του πλήθους ενταγμένων έργων, εισαγωγής πρόσθετων στοιχείων παρακολούθησης και ανεπάρκειας των υπάρχοντων δεικτών. Επιπλέον, πραγματοποιούνται προσεγγίσεις σε θέματα Τελικών Δικαιούχων, Αναθεωρήσεων και Επιτροπών Παρακολούθησης.

*Για την **παρούσα ΕΚΘΕΣΗ (30.11.2009)***

Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 (του 3^{ου} Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής) και από άλλες πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά στη χρονική περίοδο από την έναρξη τους μέχρι 30.11.2009.

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη ομαδοποίηση:

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα

Έργα Ταμείου Συνοχής

Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες

Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθώς και σχόλια - συμπεράσματα.

Μέλη Ομάδας Έργου :

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,

(Προϊστάμενος Μονάδας έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας & Μονάδας Συγχρηματοδοτούμενων έργων)

ΚΟΥΤΟΥΛΟΥΛΗΣ Δημήτριος, Μηχανικός Η/Υ & Συστημάτων,

(Προϊστάμενος Μονάδας Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης)

ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ Εύη, Οικονομολόγος,

(Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων έργων)

ΤΡΥΦΙΑΤΗ Μάρω, Λογίστρια

(Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων)

ΒΡΕΤΤΟΥ Νόνικα, Μαθηματικός,

(Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων)

ΠΑΤΤΑΚΟΥ Θάλεια, Οικονομολόγος,

(Μονάδα Έργων Κοινωνίας της Πληροφορίας)

ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ Λευτέρης, Οικονομολόγος,

(Μονάδα Επιστημονικής Υποστήριξης Φορέων της Αυτοδιοίκησης)

ΤΙΒΙΚΕΛΗ Ελευθερία Μηχανικός Χωροταξίας

(Μονάδα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων)

Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006: Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής				
Στοιχεία στο σύνολο της χώρας έως 30.11.2009				
Είδος έργων	Πλήθος Ενταγμένων έργων	Π/Υ Ενταγμένων έργων	Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων	Δαπάνες Ενταγμένων έργων
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)				
Σύνολο Έργων	14.903	21.118.686.994	21.110.297.409	17.934.233.532
Έργα Ο.Τ.Α.	7.066	1.206.716.263	1.081.824.398	848.494.883
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	47,41%	5,71%	5,12%	4,73%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ				
Σύνολο Έργων	149	5.817.485.993	3.630.530.971	4.419.687.617
Έργα Ο.Τ.Α.	75	832.845.923	634.655.597	654.881.589
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	50,34%	14,32%	17,48%	14,82%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)				
Σύνολο Έργων	15.039	13.711.319.758	12.355.391.138	10.809.807.735
Έργα Ο.Τ.Α.	8.367	3.262.386.774	3.000.371.658	2.763.578.905
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	55,64%	23,79%	24,28%	25,57%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ				
Σύνολο Έργων	5.876	2.321.034.168	2.077.795.489	1.998.748.092
Έργα Ο.Τ.Α.	1.108	248.356.311	224.494.403	214.763.667
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	18,85%	10,70%	10,80%	10,74%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ				
Σύνολο Έργων	35.967	42.968.526.912	39.174.015.006	35.162.476.976
Έργα Ο.Τ.Α.	16.615	5.550.305.271	4.941.346.056	4.481.719.044
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	46,20%	12,92%	12,61%	12,75%

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006: Γ' Κ.Π.Σ., Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής							
Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως 30.11.2009							
Είδος έργων	Πλήθος Ενταγμένων	Π/Υ Ενταγμένων	Νομικές Δεσμεύσεις	Δαπάνες	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας n+2)
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)							
Σύνολο Έργων	14.903	21.118.686.994	21.110.297.409	17.934.233.532	84,92%	99,96%	84,95%
Έργα Ο.Τ.Α.	7.066	1.206.716.263	1.081.824.398	848.494.883	70,31%	89,65%	78,43%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	47,41%	5,71%	5,12%	4,73%			
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ							
Σύνολο Έργων	149	5.817.485.993	3.630.530.971	4.419.687.617	75,97%	62,41%	121,74%
Έργα Ο.Τ.Α.	75	832.845.923	634.655.597	654.881.589	78,63%	76,20%	103,19%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	50,34%	14,32%	17,48%	14,82%			
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)							
Σύνολο Έργων	15.039	13.711.319.758	12.355.391.138	10.809.807.735	78,84%	90,11%	87,49%
Έργα Ο.Τ.Α.	8.367	3.262.386.774	3.000.371.658	2.763.578.905	84,71%	91,97%	92,11%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	55,64%	23,79%	24,28%	25,57%			
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ							
Σύνολο Έργων	5.876	2.321.034.168	2.077.795.489	1.998.748.092	86,11%	89,52%	96,20%
Έργα Ο.Τ.Α.	1.108	248.356.311	224.494.403	214.763.667	86,47%	90,39%	95,67%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	18,85%	10,70%	10,80%	10,74%			
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ							
Σύνολο Έργων	35.967	42.968.526.912	39.174.015.006	35.162.476.977	81,83%	91,17%	89,76%
Έργα Ο.Τ.Α.	16.615	5.550.305.271	4.941.346.056	4.481.719.044	80,75%	89,03%	90,70%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	46,20%	12,92%	12,61%	12,75%			

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000- 2006:									
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής									
Συγκριτικά στοιχεία περιόδων - ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (Ρ/Μ) περιόδων 30.04.2008 και 30.11.2009									
Είδος έργων	Π/Υ Ενταγμένων έργων			Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων			Δαπάνες Ενταγμένων έργων		
	30.04.08	30.11.2009	P/M	30.04.08	30.11.2009	P/M	30.04.08	30.11.2009	P/M
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)									
Σύνολο Έργων	23.013.487.108	21.118.686.994	-8,23%	18.510.759.733	21.110.297.409	14,04%	12.189.981.676	17.934.233.532	47,12%
Έργα Ο.Τ.Α.	1.082.719.735	1.206.716.263	11,45%	765.805.328	1.081.824.398	41,27%	456.404.124	848.494.883	85,91%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	4,70%	5,71%	21,45%	4,14%	5,12%	23,87%	3,74%	4,73%	26,36%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ									
Σύνολο Έργων	5.817.485.996	5.817.485.993	0,00%	3.630.530.973	3.630.530.971	0,00%	2.985.587.251	4.419.687.617	48,03%
Έργα Ο.Τ.Α.	933.821.960	832.845.923	-10,81%	710.387.625	634.655.597	-10,66%	458.967.139	654.881.589	42,69%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	16,05%	14,32%	-10,81%	19,57%	17,48%	-10,66%	15,37%	14,82%	-3,61%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)									
Σύνολο Έργων	15.372.530.889	13.711.319.758	-10,81%	12.102.486.760	12.355.391.138	2,09%	8.122.941.321	10.809.807.735	33,08%
Έργα Ο.Τ.Α.	3.408.216.726	3.262.386.774	-4,28%	2.777.261.837	3.000.371.658	8,03%	1.958.433.590	2.763.578.905	41,11%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	22,17%	23,79%	7,32%	22,95%	24,28%	5,82%	24,11%	25,57%	6,04%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ									
Σύνολο Έργων	1.725.925.773	2.321.034.168	34,48%	1.022.914.559	2.077.795.489	103,13%	653.226.828	1.998.748.092	205,98%
Έργα Ο.Τ.Α.	193.195.898	248.356.311	28,55%	100.347.183	224.494.403	123,72%	57.611.164	214.763.667	272,78%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	11,19%	10,70%	-4,41%	9,81%	10,80%	10,14%	8,82%	10,74%	21,83%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
Σύνολο Έργων	45.929.429.767	42.968.526.912	-6,45%	35.266.692.025	39.174.015.006	11,08%	23.951.737.075	35.162.476.977	46,81%
Έργα Ο.Τ.Α.	5.617.954.320	5.550.305.271	-1,20%	4.353.801.974	4.941.346.056	13,49%	2.931.416.017	4.481.719.044	52,89%
ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.	12,23%	12,92%	5,60%	12,35%	12,61%	2,17%	12,24%	12,75%	4,14%

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000- 2006:									
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής									
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ περιόδων 30.04.2008 και 30.11.2009									
Είδος έργων	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)			% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση)			% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας ν+2)		
	30.04.08	30.11.2009	Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου	30.04.08	30.11.2009	Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου	30.04.08	30.11.2009	Ρυθμός Μεταβολής Τετραμήνου
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ)									
Σύνολο Έργων	52,97%	84,92%	60,32%	80,43%	99,96%	24,28%	65,85%	84,95%	29,01%
Έργα Ο.Τ.Α.	42,15%	70,31%	66,81%	70,73%	89,65%	26,75%	59,60%	78,43%	31,60%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ									
Σύνολο Έργων	51,32%	75,97%	48,03%	62,41%	62,41%	0,00%	82,24%	121,74%	48,03%
Έργα Ο.Τ.Α.	49,15%	78,63%	59,99%	76,07%	76,20%	0,17%	64,61%	103,19%	59,71%
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ)									
Σύνολο Έργων	52,84%	78,84%	49,20%	78,73%	90,11%	14,46%	67,12%	87,49%	30,35%
Έργα Ο.Τ.Α.	57,46%	84,71%	47,42%	81,49%	91,97%	12,86%	70,52%	92,11%	30,62%
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ									
Σύνολο Έργων	37,85%	86,11%	127,53%	59,27%	89,52%	51,04%	63,86%	96,20%	50,64%
Έργα Ο.Τ.Α.	29,82%	86,47%	189,99%	51,94%	90,39%	74,03%	57,41%	95,67%	66,63%
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ									
Σύνολο Έργων	52,15%	81,83%	56,92%	76,78%	91,17%	18,73%	67,92%	89,76%	32,16%
Έργα Ο.Τ.Α.	52,18%	80,75%	54,75%	77,50%	89,03%	14,88%	67,33%	90,70%	34,71%

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στους πίνακες δίνονται στοιχεία για τη συνολική πορεία **έως τις 30.11.2009** των συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) 2000-2006 – του 3^{ου} Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής. Τα στοιχεία αφορούν τόσο στις επιδόσεις των Φορέων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, όσο και του συνόλου των τελικών δικαιούχων, ώστε να διαμορφώνονται διακριτά οι επιμέρους εικόνες και να γίνεται η αντίστοιχη σύγκριση.

Στις 30.11.2009 σε σύνολο **35.967** ενταγμένων έργων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει εντάξει **16.615** έργα, μερίδιο **46,20%**. Με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία των προγραμμάτων, τα οποία είναι και τα πλέον ουσιαστικά για την εξέταση της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων, οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με μερίδια, **12,92%** στον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, **12,61%** στην πραγματοποίηση νομικών δεσμεύσεων (συμβασιοποιήσεις) και **12,75%** στις απορροφήσεις δαπανών.

Το μεγαλύτερο πλήθος συνολικά ενταγμένων έργων έχουν τα Περιφερειακά Ε.Π. (Π.Ε.Π.), στα οποία οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με ποσοστό (55,64%), χωρίς ωστόσο ανάλογη υψηλή συμμετοχή στον Π/Υ ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις και στις δαπάνες (23,79%, 24,28% και 25,57%) αντίστοιχα.

Στα Τομεακά Ε.Π. (Τ.Ε.Π.) τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο είναι επίσης ιδιαίτερα υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (47,41%). Όμως όσον αφορά στους οικονομικούς δείκτες, τα ποσοστά της Αυτοδιοίκησης είναι τα χαμηλότερα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες Ε.Π. και ανέρχονται, σε 5,71% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 5,12% στις συμβάσεις και 4,73% στις δαπάνες.

Για τους Ο.Τ.Α. οι κατηγορίες επιχειρησιακών προγραμμάτων με το μεγαλύτερο βάρος είναι τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), τα Τομεακά και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες.

Στο Ταμείο Συνοχής το μερίδιο της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά στο πλήθος έργων ανέρχεται σε 50,34%, τα μερίδια των ΟΤΑ όμως στους τρεις βασικούς οικονομικούς δείκτες ανέρχονται σε 14,32%, 17,48% και 14,82%.

Τα οικονομικά μεγέθη στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα μερίδια της Αυτοδιοίκησης στο Ταμείο Συνοχής. Παρόλη τη σημασία τους στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με σύνθετα

και πρωτότυπα έργα, τα μεγέθη ανέρχονται σε 18,85 % στο πλήθος έργων ενώ στους βασικούς οικονομικούς δείκτες τα μερίδια των Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε 10,70%, 10,80% και 10,74% αντίστοιχα.

Τα έργα της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται από καλύτερο ρυθμό εξέλιξης σε σχέση με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων όσον αφορά στις εντάξεις έργων, ενώ υπολείπονται στις νομικές δεσμεύσεις και δαπάνες ενταγμένων έργων.

Πιο αναλυτικά, στις **εντάξεις έργων** (προϋπολογισμός ενταγμένων), συνολικά τα Επιχειρησιακά Προγράμματα έτρεξαν στο διάστημα **30.04.08 – 30.11.09** με ρυθμό μεταβολής -6,45%, ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο -1,20%.

Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των **νομικών δεσμεύσεων**, οι συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 13,49%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων, με ρυθμό 11,08%. Όσον αφορά στις δαπάνες για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση ήταν 52,89%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 46,81%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, **30.04.08 – 30.11.09** οι ρυθμοί μεταβολής για τους ΟΤΑ υπολείπονται σε σχέση με το σύνολο των έργων, γεγονός που δείχνει μεγαλύτερη επιτάχυνση των διεργασιών σε σχέση με τους Φορείς των ΟΤΑ. Ενδεικτικά παρατίθενται οι ρυθμοί μεταβολής για το διάστημα από **30.04.08 – 30.11.09**:

Αναφορικά με τον ρυθμό μεταβολής της **απορροφητικότητας**, συνολικά για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα υπήρξε αύξηση κατά 56,92% ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 54,75%.

Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των **συμβασιοποιήσεων**, οι συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 14,88%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων, με ρυθμό 18,73%. Στην **απορρόφηση** (κανόνας ν+2) για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση ήταν 34,71%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 32,16%.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι παραμένουν **υπόλοιπα προς συμβασιοποίηση** αλλά και **προς απορρόφηση**, τόσο για το σύνολο των έργων όσο όμως και για τους Φορείς των Ο.Τ.Α. που υλοποιούν παρεμβάσεις. Τα προς υλοποίηση υπόλοιπα παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα και αφορούν ημερομηνία έως και 30.11.2009.

**ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.11.2009**

<u>ΥΠΟΛΟΙΠΑ προς υλοποίηση για τα ΕΡΓΑ Ο.Τ.Α.</u>				
<i>Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής</i>	<i>Υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (€)</i>	<i>% υπολοίπου προς συμβασιοποίηση (στον Π/Υ ενταγμένων έργων)</i>	<i>Υπόλοιπο προς απορρόφηση (€) στο συμβασιοποιημένο Π/Υ</i>	<i>% υπολοίπου προς απορρόφηση (στον συμβασιοποιημένο Π/Υ)</i>
Κ.Π. URBAN II	-147.806	-0,62%	518.790	2,17%
Κ.Π. LEADER +	-1.141.891	-2,58%	1.419.237	3,12%
Κ.Π. INTERREG III	17.032.524	19,12%	-8.163.739	-11,33%
Κ.Π. EQUAL	8.119.081	8,90%	15.956.448	19,19%
Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ο.Τ.Α.	23.861.909	9,61%	9.730.736	4,33%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	1.762.067	3,40%	3.975.021	7,93%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	347.764	1,69%	2.543.616	12,54%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	159.483	0,07%	18.216.193	8,10%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	50.125.196	16,17%	135.462.141	52,13%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	12.509.096	5,31%	19.536.074	8,76%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	3.989.072	5,54%	8.849.679	13,00%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	-10.326.555	-70,37%	13.220.080	52,88%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	786.080	9,97%	270.248	3,81%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	65.539.662	24,36%	31.256.463	15,36%
Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.	124.891.865	10,35%	233.329.515	21,57%
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	-9.923.720	-4,19%	21.856.922	8,85%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	86.734.980	11,58%	27.753.156	4,19%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	39.271.721	18,91%	17.099.327	10,15%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	16.613.763	7,43%	34.570.143	16,70%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	12.984.812	7,19%	2.935.145	1,75%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	14.273.050	8,48%	9.134.755	5,93%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	5.978.147	3,20%	10.318.106	5,71%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	28.765.660	16,60%	17.559.826	12,15%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	18.954.362	8,89%	7.576.973	3,90%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	-17.558.359	-7,95%	48.441.868	20,32%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	11.677.325	4,01%	30.458.181	10,89%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	42.562.430	23,59%	-26.553.810	-19,26%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	11.680.945	5,08%	35.642.164	16,33%
Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.	262.015.116	8,03%	236.792.753	7,89%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	198.190.326	23,80%	-20.225.992	-3,19%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στους Ο.Τ.Α.	608.959.215	52%	459.627.012	31%

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα τα ποσοστά που υπολείπονται έχουν μειωθεί εμφανώς κυρίως λόγω των σημαντικών ρυθμών αύξησης ιδίως για την αυτοδιοίκηση η οποία συνολικά κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αύξησε σημαντικά τους ρυθμούς της. Το θέμα της συμβασιοποίησης όλων των έργων έως και την 30.11.2009 δεν μπόρεσε να επιτευχθεί πλήρως γεγονός που οδήγησε σε σοβαρά προβλήματα υλοποίησης έργων και απώλεια πόρων της τάξης του 31%.

Στο **Ταμείο Συνοχής** εντάσσονται μεγάλα έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι Ο.Τ.Α. εντάσσουν μικρό πλήθος έργων και μάλιστα χαμηλού σχετικά πάντοτε με τα έργα του Ταμείου Συνοχής, προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη μικρή συμμετοχή τους, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, στο σύνολο των έργων. Τα μεγέθη ανέρχονται σε 14,32% στον προϋπολογισμό ενταγμένων παρεμβάσεων, 17,48% στις υλοποιηθείσες παρεμβάσεις και τέλος 14,82% στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Στις **Κοινοτικές Πρωτοβουλίες** (Κ.Π.) οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν τη δεύτερη μικρότερη συμμετοχή (18,85%), μετά το Ταμείο Συνοχής (15,91%), στο πλήθος των ενταγμένων έργων. Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στις Κ.Π. είναι καλύτερα από αυτά των ΟΤΑ στα Τομεακά Ε.Π, ανερχόμενα σε 10,70% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ένταξης, 10,80% για τις νομικές δεσμεύσεις, ενώ 10,74% είναι το ποσοστό των Ο.Τ.Α. στις δαπάνες.

Τέλος, για να παρουσιαστεί με λεπτομέρεια η πορεία όλων των Προγραμμάτων τόσο για το σύνολο των έργων όσο και για τα έργα των Ο.Τ.Α, ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες που παρουσιάζουν πολλούς δείκτες της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων (συμβασιοποιήσεις, απορροφήσεις, μερίδια Ο.Τ.Α, στο σύνολο των προγραμμάτων, υπόλοιπα προς υλοποίηση κ.α).

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:
Γ' Κ.Π.Σ, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής
Στοιχεία και αναλυτικοί δείκτες στο σύνολο της χώρας έως την 30.11.2009
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας n+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Κ.Π. URBAN II	34.513.949	34.513.949	119	34.884.266	34.913.977	31.899.195	91,44%	100,09%	91,37%	92,42%	-1,16%
Κ.Π. LEADER +	368.693.321	255.778.400	2.466	308.610.099	311.305.723	308.299.297	99,90%	100,87%	99,03%	83,62%	15,57%
Κ.Π. INTERREG III	897.715.549	848.208.945	1.868	1.097.941.277	904.453.090	969.192.441	88,27%	82,38%	107,16%	107,96%	-0,75%
Κ.Π. EQUAL	141.251.103	141.251.103	1.423	879.598.526	827.122.699	689.357.159	78,37%	94,03%	83,34%	488,04%	-485,57%
Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών	1.442.173.922	1.279.752.397	5.876	2.321.034.168	2.077.795.489	1.998.748.092	86,11%	89,52%	96,20%	138,59%	-44,07%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6.666.610.252	3.018.451.757	925	7.060.201.111	7.200.802.928	6.346.957.417	89,90%	101,99%	88,14%	95,21%	-8,01%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.617.591.694	2.289	2.911.324.616	2.879.605.135	2.669.251.720	91,69%	98,91%	92,70%	101,97%	-10,01%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.189.116.480	2.127.093.557	1.260	2.439.086.444	2.389.964.612	2.170.445.369	88,99%	97,99%	90,81%	99,15%	-9,17%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.987.499.150	2.417.999.150	6.507	3.223.525.571	3.516.215.890	2.594.299.267	80,48%	109,08%	73,78%	86,84%	-17,70%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	596.300.075	522.649.462	630	711.287.884	590.331.141	541.449.219	76,12%	82,99%	91,72%	90,80%	1,00%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	647.639.624	268	790.328.968	708.512.986	679.880.447	86,02%	89,65%	95,96%	104,98%	-9,40%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	498.778.781	1.208	590.582.721	758.435.840	513.335.791	86,92%	128,42%	67,68%	102,92%	-52,06%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	499.292.920	330.234.159	313	579.021.928	362.612.093	305.496.601	52,76%	62,62%	84,25%	61,19%	27,37%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	3.557.087.197	2.036.211.026	1.503	2.813.327.751	2.703.816.783	2.113.117.702	75,11%	96,11%	78,15%	59,41%	23,99%
Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	20.259.916.173	14.216.649.210	14.903	21.118.686.994	21.110.297.409	17.934.233.532	84,92%	99,96%	84,95%	88,52%	-4,20%

ΣΥΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.11.2009

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας n+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	1.155.643.599	995.144.362	1.537	1.492.670.115	1.470.768.152	1.106.776.778	74,15%	98,53%	75,25%	95,77%	-27,27%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.635.255.376	1.502.736.016	1.153	1.945.219.677	1.751.994.620	1.594.538.275	81,97%	90,07%	91,01%	97,51%	-7,14%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	539.784.471	486.367.540	810	700.855.162	598.523.279	545.643.043	77,85%	85,40%	91,16%	101,09%	-10,88%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	835.064.388	686.039.990	1.321	923.920.534	851.924.787	719.050.205	77,83%	92,21%	84,40%	86,11%	-2,02%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	601.079.694	521.205.027	907	661.772.230	709.058.523	661.527.205	99,96%	107,15%	93,30%	110,06%	-17,96%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	736.185.837	624.902.298	1.219	900.002.955	730.524.980	682.493.276	75,83%	81,17%	93,43%	92,71%	0,77%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	905.908.987	746.196.042	1.301	1.122.592.230	1.104.011.674	851.381.771	75,84%	98,34%	77,12%	93,98%	-21,87%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	415.696.432	336.005.412	742	635.557.621	434.490.490	378.021.912	59,48%	68,36%	87,00%	90,94%	-4,52%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.547.197.156	1.227.929.657	1.526	1.664.365.326	1.466.806.527	1.365.331.161	82,03%	88,13%	93,08%	88,25%	5,20%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	786.355.222	696.022.498	1.171	1.056.679.683	1.007.933.254	807.355.426	76,40%	95,39%	80,10%	102,67%	-28,18%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	581.927.766	514.010.082	785	834.287.938	728.223.534	628.199.079	75,30%	87,29%	86,26%	107,95%	-25,14%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	731.713.407	598.681.802	940	803.197.950	617.659.968	707.471.816	88,08%	76,90%	114,54%	96,69%	15,59%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	865.355.081	684.897.006	1.627	970.198.338	883.471.350	762.017.786	78,54%	91,06%	86,25%	88,06%	-2,09%
Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων	11.337.167.416	9.620.137.732	15.039	13.711.319.758	12.355.391.138	10.809.807.735	78,84%	90,11%	87,49%	95,35%	-8,98%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	5.934.261.460	3.702.338.222	149	5.817.485.993	3.630.530.971	4.419.687.617	75,97%	62,41%	121,74%	74,48%	38,82%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ όλων των φορέων	38.973.518.971	28.818.877.561	35.967	42.968.526.913	39.174.015.007	35.162.476.976	81,83%	91,17%	89,76%	90,22%	-0,51%

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α.

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/ Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας ν+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Κ.Π. URBAN II	34.513.949	34.513.949	63	23.719.585	23.867.391	23.348.601	98,44%	100,62%	97,83%	67,65%	73,19%
Κ.Π. LEADER +	368.693.321	255.778.400	555	44.276.620	45.418.511	43.999.274	99,37%	102,58%	96,88%	11,93%	14,27%
Κ.Π. INTERREG III	897.715.549	848.208.945	310	89.094.804	72.062.280	80.226.019	90,05%	80,88%	111,33%	8,94%	8,28%
Κ.Π. EQUAL	141.251.103	141.251.103	180	91.265.302	83.146.221	67.189.773	73,62%	91,10%	80,81%	47,57%	9,75%
Σύνολο Κοινοτικών Πρωτοβουλιών Ο.Τ.Α.	1.442.173.922	1.279.752.397	1.108	248.356.311	224.494.403	214.763.667	86,47%	90,39%	95,67%	14,89%	10,74%
Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	6.666.610.252	3.018.451.757	28	51.885.611	50.123.544	46.148.523	88,94%	96,60%	92,07%	0,69%	0,73%
Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.617.591.694	2.617.591.694	63	20.634.043	20.286.279	17.742.663	85,99%	98,31%	87,46%	0,68%	0,66%
Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ	2.189.116.480	2.127.093.557	748	225.123.708	224.964.225	206.748.032	91,84%	99,93%	91,90%	9,44%	9,53%
Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ	2.987.499.150	2.417.999.150	4.739	309.990.410	259.865.214	124.403.073	40,13%	83,83%	47,87%	4,16%	4,80%
Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	596.300.075	522.649.462	376	235.461.792	222.952.696	203.416.621	86,39%	94,69%	91,24%	34,11%	37,57%
Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ	647.639.624	647.639.624	18	72.052.588	68.063.516	59.213.837	82,18%	94,46%	87,00%	9,14%	8,71%
Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ	498.778.781	498.778.781	137	14.675.336	25.001.890	11.781.811	80,28%	170,37%	47,12%	2,36%	2,30%
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ	499.292.920	330.234.159	19	7.884.526	7.098.447	6.828.198	86,60%	90,03%	96,19%	1,37%	2,24%
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ	3.557.087.197	2.036.211.026	938	269.008.248	203.468.587	172.212.124	64,02%	75,64%	84,64%	4,84%	8,15%
Σύνολο Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.	20.259.916.173	14.216.649.210	7.066	1.206.716.263	1.081.824.398	848.494.883	70,31%	89,65%	78,43%	4,19%	4,73%

ΣΥΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.11.2009

Επιχειρησιακά Προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής	Συνολικό Κόστος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή)	Δημόσια Δαπάνη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	Πλήθος Έργων/ Υποέργων	Συνολικός Προϋπολογισμός Ένταξης	Νομικές Δεσμεύσεις (Συμβάσεις)	Δαπάνες (Απορροφήσεις)	% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (απορροφητικότητα)	% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων (συμβασιολογία)	% Δαπανών επί του προϋπολογισμού συμβασιολογημένων έργων (κανόνας n+2)	% Δαπανών ανά Συνολικό Κόστος Προγράμματος	% υπολοίπου προς συμβασιολογία (στο Συνολικό κόστος)
Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ	1.155.643.599	995.144.362	783	237.053.989	246.977.709	225.120.787	94,97%	104,19%	91,15%	19,48%	20,34%
Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ	1.635.255.376	1.502.736.016	732	749.286.174	662.551.194	634.798.038	84,72%	88,42%	95,81%	38,82%	39,81%
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	539.784.471	486.367.540	349	207.674.550	168.402.828	151.303.502	72,86%	81,09%	89,85%	28,03%	27,73%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	835.064.388	686.039.990	745	223.676.126	207.062.364	172.492.221	77,12%	92,57%	83,30%	20,66%	23,99%
Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	601.079.694	521.205.027	496	180.646.833	167.662.020	164.726.875	91,19%	92,81%	98,25%	27,41%	24,90%
Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ	736.185.837	624.902.298	729	168.323.607	154.050.557	144.915.802	86,09%	91,52%	94,07%	19,68%	21,23%
Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ	905.908.987	746.196.042	719	186.788.139	180.809.992	170.491.886	91,28%	96,80%	94,29%	18,82%	20,03%
Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ	415.696.432	336.005.412	444	173.307.124	144.541.464	126.981.638	73,27%	83,40%	87,85%	30,55%	33,59%
Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ	1.547.197.156	1.227.929.657	810	213.252.602	194.298.240	186.721.268	87,56%	91,11%	96,10%	12,07%	13,68%
Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ	786.355.222	696.022.498	768	220.785.229	238.343.588	189.901.720	86,01%	107,95%	79,68%	24,15%	23,52%
Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ	581.927.766	514.010.082	380	291.272.422	279.595.097	249.136.916	85,53%	95,99%	89,11%	42,81%	39,66%
Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ	731.713.407	598.681.802	447	180.424.626	137.862.196	164.416.007	91,13%	76,41%	119,26%	22,47%	23,24%
Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ	865.355.081	684.897.006	965	229.895.353	218.214.409	182.572.245	79,42%	94,92%	83,67%	21,10%	23,96%
Σύνολο Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ο.Τ.Α.	11.337.167.416	9.620.137.732	8.367	3.262.386.774	3.000.371.658	2.763.578.905	84,71%	91,97%	92,11%	24,38%	25,57%
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ	5.934.261.460	3.702.338.222	75	832.845.923	634.655.597	654.881.589	78,63%	76,20%	103,19%	11,04%	89,31%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στους Ο.Τ.Α.	38.973.518.971	28.818.877.561	16615,14596	5550305271	4941346056	4481719044	80,75%	89,03%	90,70%	11,50%	87,32%

ΣΥΝΟΛΙΚΑ Συμπεράσματα για την πορεία εφαρμογής κατά το χρονικό διάστημα από 30.04.08 έως 30.11.09

Στις Εκθέσεις της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε για την πορεία εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ, οι κύριες παρατηρήσεις και συμπεράσματα προκύπτουν από τη σύγκριση των οικονομικών δεικτών μεταξύ του εξεταζόμενου χρονικού διαστήματος. Εν προκειμένω **30.4.2008** έως και **30.11.2009**.

Γενικά και αποτιμώντας το εξεταζόμενο διάστημα, μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί, ιδιαίτερα για τα έργα Ο.Τ.Α, αλλά και για το σύνολο όλων των έργων, ως χρονικό διάστημα σημαντικής βελτίωσης της απορροφητικότητας των προγραμμάτων. Πρέπει επίσης να εκτιμηθεί ότι ο υψηλός ρυθμός αύξησης των απορροφήσεων στα έργα Ο.Τ.Α, αντανakλά και τη σοβαρή προσπάθεια που κατέβαλε η Αυτοδιοίκηση, πρωτίστως και κυρίως σε επίπεδο τοπικό, από τις ίδιες τις υπηρεσίες υλοποίησης των Ο.Τ.Α., αλλά εν μέρει και κεντρικά, με την υποστηρικτική προσπάθεια της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και των Τ.Ε.Δ.Κ..

Είναι αξιοσημείωτο ότι οι επιδόσεις των Ο.Τ.Α στην απορρόφηση είναι καλύτερες σε σχέση με το σύνολο των Φορέων- Δικαιούχων κατά 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες στον ρυθμό μεταβολής του εξεταζόμενου διαστήματος. Επομένως, η Αυτοδιοίκηση παρουσιάζει σημαντική βελτίωση στους δείκτες υλοποίησης οικονομικού αντικείμενου.

Παρά την αυξητική πορεία των οικονομικών δεικτών, στο τέλος του 2009 εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά υπόλοιπα για τα έργα Ο.Τ.Α. Το 52% των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α., προϋπολογισμού 608.959.215€, στις 30.11.2009 δεν είχε συμβασιοποιηθεί.

Η εικόνα της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Γ' ΚΠΣ, με βάση τους ρυθμούς μεταβολής των οικονομικών μεγεθών (προϋπολογισμός ενταγμένων έργων, νομικές δεσμεύσεις, δαπάνες) και των αντίστοιχων μεριδίων των Ο.Τ.Α. μεταξύ 30.4.2008 και 31.11.2009, έχει ως εξής:

Στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, στο σύνολο των προγραμμάτων **οι αυξητικοί ρυθμοί για τα έργα Ο.Τ.Α.**, στις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες ενταγμένων έργων, είναι μικρότεροι από τον ρυθμό αύξησης του συνόλου των ενταγμένων στα προγράμματα έργων. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός μεταβολής για τα έργα Ο.Τ.Α., όσον

αφορά στον προϋπολογισμό ένταξης ανέρχεται σε -1.20% έναντι -6,45% του συνόλου των έργων, για τις νομικές δεσμεύσεις 13,49% των Ο.Τ.Α. έναντι 11,08% του συνόλου και 52,89% των Ο.Τ.Α. έναντι 46,81% του συνόλου για τις δαπάνες.

Από τους εξεταζόμενους δείκτες, οι μεγαλύτεροι ρυθμοί μεταβολής καταγράφονται στις **απορροφήσεις** και στις **συμβασιοποιήσεις**. Αυτό συσχετίζεται πλήρως με τη φάση στην οποία βρίσκεται η υλοποίηση του Γ' ΚΠΣ, το οποίο οδεύει προς την ολοκλήρωσή του. Οι καταληκτικές ημερομηνίες και ο κανόνας $n+2$, πιέζουν δικαιούχους και διαχειριστικές αρχές να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες.

Στις 30.11.09 οι Ο.Τ.Α. έχουν συμβασιοποιήσει έργα αξίας 4,941 εκ. €, επιτυγχάνοντας 14,88% αύξηση σε σχέση με την 30.04.08, ενώ οι συμβάσεις των συνολικών έργων ανέρχονται σε 39.174 εκ. €, αυξημένες κατά 18,73% σε σχέση με την 30.04.08.

Στις πραγματοποιηθείσες δαπάνες των συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας $n+2$), οι Ο.Τ.Α. παρουσιάζουν υπεροχή στο ρυθμό μεταβολής του εξεταζόμενου διαστήματος, ο οποίος είναι για τα έργα Ο.Τ.Α. 34,71% έναντι 32,16% του συνόλου των έργων. Σε απόλυτα μεγέθη οι δαπάνες των έργων Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε 4,481 εκ. € και οι συνολικές σε 35,162 εκ. €.

Τα **μερίδια των Ο.Τ.Α.** στα επιχειρησιακά προγράμματα του Γ' ΚΠΣ, παρουσιάζουν μεταξύ 30.04.2008 και 30.11.2009 σημαντική βελτίωση, σαφέστερη σε απορροφητικότητα και στην εφαρμογή του κανόνα $n+2$.

Εξετάζοντας την πορεία στην διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος των **ΔΕΙΚΤΩΝ** απορροφητικότητας, νομικών δεσμεύσεων και « $n+2$ » επισημαίνουμε τα εξής:

Ο δείκτης της απορροφητικότητας, τόσο για τα έργα Ο.Τ.Α., όσο και για το σύνολο των έργων, αυξάνεται σημαντικά, περισσότερο για το σύνολο των έργων: + 54,75% για τα έργα Ο.Τ.Α., +56,92% για το σύνολο. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και για τον δείκτη συμβασιοποίησης. Αύξηση κατά 14,88% για τους Ο.Τ.Α. και 18,73% για το σύνολο των έργων. Ο δείκτης που προσεγγίζει την εφαρμογή του κανόνα « $n+2$ » [δαπάνες/συμβασιοποιημένα έργα] αυξάνεται στο εξεταζόμενο διάστημα για τα έργα Ο.Τ.Α. κατά 34,71% έναντι 32,16% για το σύνολο των έργων.

Οι χαρακτηριστικές παρατηρήσεις και συμπεράσματα για το εξεταζόμενο διάστημα, τόσο για το σύνολο των έργων, όσο και για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι οι ακόλουθες:

1. Στις 30.11.2009 η απορροφητικότητα (δαπάνες) στα εξεταζόμενα Ε.Π, ήταν στο 81,83% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων. Στις 30.04.2008 το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 52,15%.

Στις 30.11.2009 οι νομικές δεσμεύσεις (οι συμβάσεις) επί του Π/Υ των ενταγμένων έργων είναι 91,17%. Στις 30.04.2008 το αντίστοιχο μέγεθος (οι συμβάσεις) ήταν το 76,78% του προϋπολογισμού των ενταγμένων.

Στις 30.11.2009 ο δείκτης που ανακλά την πορεία εφαρμογής του κανόνα n+2 (δαπάνες προς συμβάσεις) είναι 89,76%. Στις 30.04.2008 ο αντίστοιχος δείκτης είναι 67,92%.

Μεταξύ 30.11.2009 και 30.04.2008 παρατηρούμε ότι οι δείκτες είναι σε ανοδική πορεία. Υπάρχουν μειώσεις στις απόλυτες τιμές των «Εντάξεων» (6,45%) και αυξήσεις στις απόλυτες τιμές των «Συμβασιοποιήσεων» (11,08%) και των «Δαπανών» (46,81%). Οι αντίστοιχοι δείκτες απορροφητικότητας, συμβασιοποίησης και n+2 (πηλικά) εμφανίζουν επίσης σημαντικές μεταβολές (56,92%, 18,73% και 32,16%) αντίστοιχα.

2. Η συνολική εικόνα για τους δείκτες για τα Έργα Ο.Τ.Α. είναι επίσης ανοδική, ανάλογη με τη συνολική πορεία των προγραμμάτων. Τα έργα ΟΤΑ υπολείπονται ελαφρά από το σύνολο στους δείκτες της απορροφητικότητας και των νομικών δεσμεύσεων.

Στις 30.11.2009, οι δαπάνες προς ενταγμένα έργα στους Ο.Τ.Α. (απορροφητικότητα) ανέρχονται σε 80,75% έναντι 81,83% στο σύνολο των προγραμμάτων (Συνολικό κόστος) – συμβάσεις προς ενταγμένα έργα στους Ο.Τ.Α. 89,03% έναντι 91,17% στο σύνολο των προγραμμάτων.

Τα έργα Ο.Τ.Α. *πλεονεκτούν* στον δείκτη που αφορά τον κανόνα n+2 (=δαπάνες προς συμβάσεις), 90,70% για έργα Ο.Τ.Α. έναντι 89,76% για το σύνολο χωρίς όμως αυτή η διαφορά να είναι σημαντική.

Στις 30.11.2009 οι δαπάνες έργων Ο.Τ.Α. είναι το 80,75% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ στις 30.04.2008 είναι στο 52,18%. *Εδώ καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύξηση στο εξεταζόμενο διάστημα ανάμεσα στους δείκτες των επιδόσεων.*

Στις 30.11.2009 οι συμβάσεις έργων Ο.Τ.Α. είναι το 89,03% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, ενώ στις 30.04.2008 είναι στο 77,5%. Όσον αφορά στον δείκτη ν+2 για τα έργα Ο.Τ.Α. στις 30.11.2009 είναι στο 90,70% και στις 30.04.2008 στο 67,33%.

3. Τα έργα Ο.Τ.Α. υπολείπονται κατά τι από την συνολική πορεία των Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ (Τομεακά + Π.Ε.Π. + Ταμείο Συνοχής + Κοινοτικές Πρωτοβουλίες) με εξαίρεση τον δείκτη «ν+2». Πιο συγκεκριμένα οι **Δαπάνες** ΣΥΝΟΛΟΥ ανέρχονται σε 81,83% έναντι 80,75% των έργων Ο.Τ.Α., η **συμβασιοποίηση** ΣΥΝΟΛΟΥ σε 91,17% έναντι 89,03% των έργων Ο.Τ.Α. και ο **Δείκτης «ν+2»** σε 89,76% συνολικά για τα προγράμματα έναντι 90,70% για τα έργα Ο.Τ.Α.

4. Στα Π.Ε.Π., με κριτήριο τους 3 δείκτες (απορροφητικότητα, νομικές δεσμεύσεις, ν+2), οι Ο.Τ.Α. έχουν επιδόσεις πολύ κοντά στη συνολική επίδοση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Αυτό ισχύει για όλο το εξεταζόμενο διάστημα.

Η εξέλιξη, μεταξύ 30.04.08 και 30.11.09, που διαφοροποιεί εν μέρει τις επιδόσεις των Ο.Τ.Α. έναντι του συνόλου είναι αυτή που αφορά στον δείκτη της απορροφητικότητας. Στις 30.11.2009 στα έργα Ο.Τ.Α. στα ΠΕΠ καταγράφεται απορροφητικότητα 84,71% ενώ συνολικά στα Π.Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ η απορροφητικότητα είναι 78,84%.

Τα Π.Ε.Π. παραμένουν τα πλέον «οικεία» για τους Ο.Τ.Α., συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα και στο εξεταζόμενο διάστημα. Στο πλήθος των ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. οι Ο.Τ.Α. έχουν μερίδιο 55,64%.

Στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων στο σύνολο των Π.Ε.Π. οι Ο.Τ.Α. έχουν μερίδιο 23,79%. Στους προϋπολογισμούς των νομικών δεσμεύσεων και των δαπανών τα ποσοστά ανέρχονται σε 24,28% και 25,57% αντίστοιχα.

Η συνολική εικόνα των Ο.Τ.Α. στα Περιφερειακά Ε.Π. στη διάρκεια του εξεταζόμενου διαστήματος έναντι του συνόλου των έργων είναι η εξής:

Στον προϋπολογισμό ένταξης τα έργα Ο.Τ.Α. μειώνονται κατά 4,28% έναντι μείωσης 10,81% για το σύνολο των έργων, ενώ στις νομικές δεσμεύσεις και τις δαπάνες παρατηρείται αύξηση 8,03% έναντι 2,09% και 41,11% έναντι 33,08%, αντίστοιχα.

5. Στην παρούσα Έκθεση εξετάζονται 9 **Τομεακά Ε.Π.** στα οποία οι Ο.Τ.Α. είναι τελικοί δικαιούχοι: «Απασχόληση», «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

(Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ), «Περιβάλλον», «Κοινωνία της Πληροφορίας», «Πολιτισμός», «Υγεία-Πρόνοια», «Αγροτική Ανάπτυξη». Στοιχεία παρατίθενται και για την πολλή μικρή συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα» και «Αλιεία».

Στα Τ.Ε.Π. τα μερίδια των Ο.Τ.Α παραμένουν χαμηλά και ανέρχονται σε 5,71% στους προϋπολογισμούς ενταγμένων έργων και 5,12% και 4,73% για τις συμβάσεις και τις απορροφήσεις αντίστοιχα.

Το υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση για τα έργα Ο.Τ.Α. στα Τ.Ε.Π. είναι 10,35%. Πρέπει να σημειωθεί η αύξηση κατά την 30.11.2009 του δείκτη της κάλυψης του κανόνα n+2 στα Τομεακά Ε.Π. για τα έργα Ο.Τ.Α. που ανέρχεται σε 31,60% έναντι αύξησης 29,01% για το σύνολο των φορέων. Στα Τομεακά Ε.Π., η μεταβολή του δείκτη συμβασιοποίησης για τα έργα Ο.Τ.Α. είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τη μεταβολή του αντίστοιχου δείκτη για το σύνολο των έργων (26,75% έναντι 24,28%).

Το μεγαλύτερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση στο σύνολο των έργων, παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Αλιεία» (27,37%). Το Τ.Ε.Π. «Υγεία - Πρόνοια» εμφανίζει το μικρότερο υπόλοιπο προς συμβασιοποίηση (-52,06%).

Όσον αφορά στο δείκτη απορρόφησης, το σύνολο των Τ.Ε.Π. κινείται μεσοσταθμικά με ένα μέσο όρο 84,92%, ποσοστό που κρίνεται ικανοποιητικό αν και θα μπορούσε να κυμαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα δεδομένου ότι το Γ' ΚΠΣ οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.

Ο δείκτης κάλυψης του κανόνα n+2 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα (84,95%), με το μεγαλύτερο ποσοστό να παρουσιάζει το Τ.Ε.Π. «Πολιτισμός» (95,96%).

Όσον αφορά στο δείκτη της απορροφητικότητας εδώ οι Ο.Τ.Α. υπολείπονται του συνόλου των έργων, επιτυγχάνοντας απορρόφηση 70,31%, έναντι 84,92% του συνόλου των έργων.

Η κάλυψη του δείκτη n+2 για τα έργα Ο.Τ.Α. κυμαίνεται σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά του συνόλου των έργων αγγίζοντας το 78,43%.

6. Τα μερίδια των έργων Ο.Τ.Α. στις 30.11.2009, στα εξεταζόμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι 46,20% στο πλήθος των ενταγμένων έργων, 12,92% στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων, 12,61% στις νομικές δεσμεύσεις και 12,75% στις δαπάνες.

Στις 30.04.2008, τα αντίστοιχα μερίδια ήταν 12,23% στους προϋπολογισμούς των ενταγμένων έργων, 12,35% στις νομικές δεσμεύσεις και 12,24% στις δαπάνες.

7. Το «**Μέσο Μέγεθος Έργων**» στις 30.11.2009 είναι για τα έργα συνολικά των Π.Ε.Π. 911.718 €, των εξεταζόμενων Τομεακών 1.417.076, του Ταμείου Συνοχής 39.043.530 € και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 395.019 €. Το μέσο μέγεθος του συνόλου των έργων ανέρχεται σε 1.194.665 €.

Το Μέσο Μέγεθος των Έργων Ο.Τ.Α. είναι, την ίδια στιγμή, 389.911 € (43% του μέσου μεγέθους του συνόλου των ΠΕΠ) για τα Π.Ε.Π., 170.778€ (12,05%) για τα Τομεακά και 11.104.612 € (28,44%) για τα έργα του Ταμείου Συνοχής και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 224.248 € (57%). Το μέσο μέγεθος των έργων Ο.Τ.Α. για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι 334.054€ ή 27,96% του συνολικού μέσου μεγέθους έργων.

8. Τα έργα της «Κοινωνίας της Πληροφορίας» για τους ΟΤΑ χρηματοδοτούνται από το Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» όσο και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα. Τα έργα της Κοινωνίας της Πληροφορίας είναι καθοριστικής σημασίας για τους ΟΤΑ καθώς συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στους πολίτες και στις επιχειρήσεις καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των περιοχών.

Στην αρχή της Γ΄ Προγραμματικής Περιόδου η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που υλοποιούνταν από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ ήταν κυρίως έργα πληροφοριακού εξοπλισμού. Στην παρούσα φάση και καθώς ολοκληρώνεται η Γ΄ Προγραμματική Περίοδος, **812 ΟΤΑ με 1.210 ενταγμένα έργα** στο ΤΕΠ Κοινωνία της Πληροφορίας συμμετέχουν ως Τελικοί Δικαιούχοι σε έργα υποδομών που αφορούν ευρυζωνικές υποδομές και την ανάπτυξη εφαρμογών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη, τον ψηφιακό πολιτισμό και τουρισμό, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, έργα με σημαντική προστιθέμενη αξία για τους ΟΤΑ.

Το Τομεακό Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», ως σύνολο, εμφανίζει ένα μεγάλο ποσοστό απορρόφησης των πόρων γεγονός που είναι ενθαρρυντικό για την συνολική εξέλιξη του προγράμματος τώρα που βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσής του. Από το σύνολο των 6.507 ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ τα 4.739 έχουν Τελικό Δικαιούχο ΟΤΑ που αντιστοιχεί στο 72,83% του πλήθους των ενταγμένων έργων. Αριθμητικά το πλήθος των ενταγμένων έργων ΟΤΑ είναι πολύ μεγάλο, ο συνολικός προϋπολογισμός

τους όμως είναι **309Μ€** και αντιστοιχεί στο 9,6% του συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων στο Ε.Π. ΚτΠ. Το ποσοστό είναι σχετικά χαμηλό σε σχέση με τον αριθμό των τελικών δικαιούχων που αντιπροσωπεύουν οι ΟΤΑ όμως πρέπει να επισημανθεί ότι κυρίως κατά το 2007-2009 υπήρξαν εντάξεις πολύ σημαντικών έργων ΤΠΕ για τους ΟΤΑ στους τομείς ευρυζωνικότητας, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης κ.α. Έτσι, έως τις 30.11.2009 είναι πλέον ενταγμένα συνολικά **539 έργα Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών και Ασύρματων Ευρυζωνικών Δικτύων Τοπικής Πρόσβασης, 122 έργα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 86 έργα γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και 16 έργα ψηφιακού πολιτισμού/τουρισμού**. Τα έργα αυτά σε συνδυασμό με τα έργα που υλοποιούνται από άλλους κεντρικούς φορείς (ΥΠ.ΕΣ, ΚτΠ Α.Ε., ΚΕΔΚΕ κ.α.) αποτελούν μια πολύ σημαντική παρέμβαση στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρέπει να τονιστεί όμως ότι εκτός από τα έργα υποδομών των σχολικών επιτροπών τα υπόλοιπα έργα ζωτικής σημασίας των ΟΤΑ εμφανίζουν ακόμη χαμηλές συμβασιοποιήσεις και δαπάνες γεγονός που απαιτεί επαγρύπνηση και ενεργοποίηση για την έγκαιρη και επιτυχή υλοποίηση των έργων αυτών.

Από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται και δυο μεγάλα σε σημαντικότητα, προϋπολογισμό και εύρος έργα που τελικοί ωφελούμενοι είναι ΟΤΑ και υλοποιούνται από το ΥΠ.ΕΣ. Τα έργα αυτά είναι το **ΑΡΙΑΔΝΗ** που αφορά στην δημιουργία και λειτουργία των Κ.Ε.Π. και το τηλεπικοινωνιακό έργο **ΣΥΖΕΥΞΙΣ** (Εθνικό Δίκτυο της Δημόσιας Διοίκησης) το οποίο καταλήγει σε 1.800 φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ενώ οι 1.080 ανήκουν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση.

Επίσης από το Τομεακό Ε.Π. ΚτΠ χρηματοδοτούνται έργα ιδιαίτερης σημασίας με τελικούς ωφελούμενους ΟΤΑ σε όλη τη χώρα και τα οποία υλοποιούνται με τελικούς δικαιούχους την ΚτΠ Α.Ε., την ΚΕΔΚΕ και το ΥΠ.ΕΣ. Τα έργα αυτά έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου **45 Μ€** και είναι τα ακόλουθα:

- **ΟΠΣ Εθνικού Δημοτολογίου**
- **Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και τις επιχειρήσεις**
- **Κατάρτιση Αιρετών Εκπροσώπων της Τ.Α. σε ΤΠΕ**
- **29 Δημοτικές Βιβλιοθήκες**
- **Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες ΟΤΑ (για ΟΤΑ με πληθυσμό <20.000)**

Συνολικά οι ΟΤΑ έχουν ενταγμένα έργα του τομέα «Κοινωνία της Πληροφορίας» στα Ε.Π. του Γ' ΚΠΣ **με προϋπολογισμό ύψους άνω των 300Μ€ και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες άνω των 120Μ€ έως τις 30.11.2009.**

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης των έργων αυτών καθώς και με την ολοκλήρωση των έργων των ευρυζωνικών υποδομών στους ΟΤΑ χτίζονται τα θεμέλια για την Νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013). Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι η συστηματική δραστηριοποίηση της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και η εφαρμογή συγκεκριμένης στρατηγικής για τις ΤΠΕ στους ΟΤΑ έχει συμβάλει στην ουσιαστική βελτίωση των επιδόσεων των ΟΤΑ στα ζητήματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

9. Οι Ο.Τ.Α. έχουν εμπειρίες στην αξιοποίηση των πόρων από τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών – INTERREG III, LEADER +, URBAN II, EQUAL – αποκτούν πρόσθετο βάρος διότι θα ενσωματωθούν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στα νέα Επιχειρησιακά προγράμματα ως επιμέρους άξονες παρεμβάσεων. Από τις 4 Κοινοτικές Πρωτοβουλίες το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης παρουσιάζει η Κ.Π. LEADER + (99,90%), υψηλότερο κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες από το μέσο όρο απορρόφησης. Η συγκεκριμένη Κ.Π. έχει τη δεύτερη μικρότερη βαρύτητα από πλευράς συνολικού κόστους, ενώ τη μεγαλύτερη έχει η Κ.Π. INTERREG III. Όσον αφορά στο δείκτη συμβασιοποίησης, ο μέσος όρος των 4 Κ.Π. ανέρχεται σε 89,52%. με την Κ.Π. LEADER +, να υπερέχει του μέσου όρου κατά 11 περίπου ποσοστιαίες μονάδες.

Συγκεκριμένα, για την Κ.Π. INTERREG III, τα έργα Ο.Τ.Α. είναι στην πλειοψηφία τους έργα ανάπλασης περιοχής καθώς και έργα ανάδειξης και αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Όλα τα έργα Ο.Τ.Α. έχουν ενταχθεί μετά τον Σεπτέμβριο του 2004 και εμφανίζουν χαμηλές συμβάσεις και δαπάνες. Δεδομένης της χρονικής στιγμής στην οποία βρίσκεται το πρόγραμμα, είναι φανερό ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος απώλειας πόρων λόγω του κανόνα n+2 αλλά και των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης. Το πρόγραμμα εμφανίζει πρόοδο τόσο στο σύνολο των ενταγμένων έργων όσο και στα έργα Ο.Τ.Α. Το ποσοστό των απορροφήσεων για τους Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 86,47%, ενώ μεγαλύτερα ποσοστά παρουσιάζονται και στην συμβασιοποίηση αλλά και στον κανόνα n+2 για τους Ο.Τ.Α με 90,39% και 95,67% αντίστοιχα. Για το σύνολο των έργων οι επιδόσεις είναι ικανοποιητικές. Οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται σε 86,11% για την απορροφητικότητα, 89,52% για την συμβασιοποίηση και 96,20% για τον κανόνα n+2.

Η μεγαλύτερη εξοικείωση των Ο.Τ.Α. με τις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες καταγράφεται στην LEADER +. Οι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι στη συγκεκριμένη Κ.Π. είναι ιδιώτες που έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό των ενταγμένων υποέργων, αλλά και Φορείς του δημόσιου τομέα (α' και β' βαθμού Αυτοδιοίκησης).

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL η πορεία του προγράμματος σε σχέση με τις άλλες Πρωτοβουλίες υπολείπεται στο δείκτη της απορροφητικότητας, τόσο για το σύνολο όσο και για τα ενταγμένα έργα Ο.Τ.Α.

Το ποσοστό συμμετοχής των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. ανέρχεται στο 18,85% του συνόλου των ενταγμένων έργων. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στο συνολικό προϋπολογισμό ανέρχεται περίπου στο 10,70%, στις συνολικές δεσμεύσεις αγγίζει το 10,80% και στις πληρωμές είναι 10,74%. Αυτά τα ποσοστά αντικατοπτρίζουν την εικόνα του σχεδιασμού του προγράμματος όσον αφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στην Κοινοτική Πρωτοβουλία Urban II η συμβασιοποίηση συνολικά στο πρόγραμμα ανέρχεται σε 100,09% και η απορρόφηση του προγράμματος στο 91,44%. Η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. ανέρχεται σε 98,44% στον προϋπολογισμό ένταξης, 100,62% στις Νομικές Δεσμεύσεις και 97,83% όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες.

10.

Στο **Ταμείο Συνοχής** εντάσσονται μεγάλα έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι Ο.Τ.Α. εντάσσουν μικρό πλήθος έργων και μάλιστα χαμηλού σχετικά πάντοτε με τα έργα του Ταμείου Συνοχής, προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη μικρή συμμετοχή τους, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, στο σύνολο των έργων. Τα μεγέθη ανέρχονται σε 14,32% στον προϋπολογισμό ενταγμένων παρεμβάσεων, 17,48% στις υλοποιηθείσες παρεμβάσεις και τέλος 14,82% στις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Στο Ταμείο Συνοχής το μερίδιο της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά στο πλήθος έργων ανέρχεται σε 50,34%, τα μερίδια των ΟΤΑ όμως στους τρεις βασικούς οικονομικούς δείκτες ανέρχονται σε 14,32%, 17,48% και 14,82%.