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ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2001 υποστηρίζει χωρίς διακοπή την 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. σε ζητήματα που αφορούν την αξιοποίηση από την Αυτοδιοίκηση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000 – 2006. 

Η υποστήριξη έχει το ακόλουθο περιεχόμενο :  

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως 3μήνου, 4μήνου ή και 6μήνου, 

πραγματοποιείται η σύνταξη Εκθέσεων για την πορεία εφαρμογής από την  

πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση των Ε.Π. 2000 – 2006.  

Στις Εκθέσεις αυτές περιέχονται στοιχεία για το σύνολο των ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. 

σε όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000 – 2006 (13 Π.Ε.Π., 10 Τομεακά, 4 

Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής), καθώς και αξιολόγηση των επιδόσεων 

της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης. 

Τα στοιχεία συλλέγονται από τις διαχειριστικές αρχές των Ε.Π., με βάση 

τυποποιημένες διαδικασίες.  

Πρακτικά έχει δημιουργηθεί ένα Παρατηρητήριο για τη συμμετοχή των Ο.Τ.Α. στα 

Ε.Π. 2000 –2006, το οποίο παρέχει αξιόπιστα και επίκαιρα στοιχεία, ενώ διαθέτει όλες 

τις προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί και να εμβαθύνει περαιτέρω, χρησιμοποιώντας 

νέα εργαλεία και παράγοντας πρόσθετα προϊόντα. 

 Σε όλο αυτό το διάστημα η Π.Ε.Τ.Α. με σημειώματα, πληροφόρηση, συμμετοχή σε 

συνεδριάσεις οργάνων, συνεργάζεται με το προεδρείο και μέλη του Δ.Σ. της 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  σε ζητήματα του 3ου Κ.Π.Σ. Ταυτοχρόνως παρέχει υπηρεσίες 

πληροφόρησης, σε Ο.Τ.Α., Τ.Ε.Δ.Κ. και αιρετούς. 

Πρέπει να είναι σαφές ότι το έργο της ΠΕΤΑ Α.Ε. για την παρακολούθηση των Ε.Π. 

2000-2006 έχει ως θεμελιώδη προϋπόθεση τη συλλογή των περισσότερων, κατά το 

δυνατόν, στοιχείων και των πλέον έγκυρων.  

Από την 1.1.2005, και με βάση τη σχετική σύμβαση ΚΕΔΚΕ – ΠΕΤΑ, το σύστημα 

παρακολούθησης των Ε.Π. 2000-2006 εμπλουτίστηκε και αναβαθμίστηκε με την 

προσθήκη νέων δεικτών, π.χ. δείκτης απορροφητικότητας, δείκτης νομικών 

δεσμεύσεων, λόγω αύξησης του πλήθους ενταγμένων έργων, εισαγωγής πρόσθετων 

στοιχείων παρακολούθησης και ανεπάρκειας των υπαρχόντων δεικτών. Επιπλέον, 

πραγματοποιούνται προσεγγίσεις σε θέματα Τελικών Δικαιούχων, Αναθεωρήσεων και 

Επιτροπών Παρακολούθησης. 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

 

Για την παρούσα ΕΚΘΕΣΗ (στοιχεία μέχρι 30.4.2007) 

Η ομάδα έργου της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. βασίστηκε στα στοιχεία που συνέλεξε από τις 

Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 (του 

3ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής) και από άλλες 

πηγές (τύπος, διαδίκτυο κ.α.), έτσι ώστε να οδηγηθεί σε όσο το δυνατόν πιο ασφαλή 

συμπεράσματα αναφορικά με την πορεία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.  

Η εξέταση των προγραμμάτων συνολικά και των έργων Ο.Τ.Α. αφορά τη χρονική 

περίοδο από την έναρξη τους μέχρι 30.4.2007. 

Τα στοιχεία κατηγοριοποιούνται ανά είδος Επιχειρησιακού Προγράμματος, τόσο στο 

σύνολο τους όσο και σε έργα με τελικό αποδέκτη Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την ακόλουθη 

ομαδοποίηση: 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  

Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα  

Έργα Ταμείου Συνοχής  

Έργα που αφορούν Κοινοτικές Πρωτοβουλίες  

Για τις εξεταζόμενες χρονικές περιόδους και κατηγορίες Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες καθώς και σχόλια συμπεράσματα. 

 

 

Μέλη Ομάδας Έργου :

Για την εκπόνηση της παρούσας Εκθεσης εργάστηκαν οι :  

ΠΡΩΤΟΓΕΡΟΣ Χρήστος, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός,  
(Υπεύθυνος Τμήματος Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων περιόδου 2000-2006) 

ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ Πάνος, Σύμβουλος Πληροφορικής – Περιφερειολόγος 
(Επεξεργασία και έλεγχος στοιχείων) 

ΒΑΣΑΡΔΑΝΗΣ Γιώργος, Πολιτικός Μηχανικός, Δ/νων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α. 
(Συμμετοχή στον σχεδιασμό, τον έλεγχο της Έκθεσης και των συμπερασμάτων) 

 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   

Βασικοί Πίνακες Προγραμμάτων 

 

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  2000-2006:                
Γ΄  Κ.Π.Σ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής 

Στοιχεία στο σύνολο της χώρας έως 30.4.2007 

Είδος έργων 
Πλήθος 

Ενταγμένων 
έργων 

Π/Υ Ενταγμένων 
έργων 

Νομικές 
Δεσμεύσεις 
Ενταγμένων 

έργων 

Δαπάνες 
Ενταγμένων 

έργων 

  
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) 

Σύνολο Έργων 13.730 23.745.504.310 17.988.087.770 11.650.082.010
Έργα Ο.Τ.Α. 6.622 982.861.655 664.888.960 375.018.063

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α.  48,23% 4,14% 3,70% 3,22%

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
Σύνολο Έργων 164 5.817.485.996 3.630.530.973 2.985.587.251
Έργα Ο.Τ.Α. 80 933.821.960 710.387.625 458.967.139

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α.  48,78% 16,05% 19,57% 15,37%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) 
Σύνολο Έργων 13.648 13.812.734.208 10.717.844.607 6.329.122.286
Έργα Ο.Τ.Α. 7.957 3.215.031.205 2.384.765.777 1.491.666.338

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α.  58,30% 23,28% 22,25% 23,57%

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
Σύνολο Έργων 4.406 1.665.577.151 980.825.351 631.457.131
Έργα Ο.Τ.Α. 811 187.546.148 96.275.138 57.033.723

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α.  18,41% 11,26% 9,82% 9,03%

  
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύνολο Έργων 31.948 45.041.301.665 33.317.288.701 21.596.248.677
Έργα Ο.Τ.Α. 15.470 5.319.260.968 3.856.317.499 2.382.685.263

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α.  48,42% 11,81% 11,57% 11,03%

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)   
 

 

 

 

 



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:                                               
Γ΄ Κ.Π.Σ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής 

Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως 31.12.2006 

Είδος έργων Πλήθος 
Ενταγμένων Π/Υ Ενταγμένων Νομικές 

Δεσμεύσεις Δαπάνες 

% Δαπανών επί του 
Π/Υ Ενταγμένων 

έργων 
(απορροφητικότητα) 

% Νομικών 
Δεσμεύσεων επί 

του Π/Υ 
Ενταγμένων 

έργων 
(συμβασιοποίηση) 

% Δαπανών επί του 
προϋπολογισμού 

συμβασιοποιημένων 
έργων (κανόνας 

ν+2) 

  

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) 
Σύνολο Έργων 13.200 21.866.143.194 16.868.284.378 10.501.954.349 48,03% 77,14% 62,26% 
Έργα Ο.Τ.Α. 6.587 993.176.821 566.561.641 337.257.250 33,96% 57,05% 59,53% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.  49,90% 4,54% 3,36% 3,21%     
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Σύνολο Έργων 164 5.817.485.996 3.630.530.973 2.985.587.251 51,32% 62,41% 82,24% 
Έργα Ο.Τ.Α. 80 933.821.960 710.387.625 458.967.139 49,15% 76,07% 64,61% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.  48,78% 16,05% 19,57% 15,37%     
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) 

Σύνολο Έργων 13.025 13.725.822.438 10.145.926.312 6.048.833.816 44,07% 73,92% 59,62% 
Έργα Ο.Τ.Α. 7.621 3.117.544.585 2.207.214.973 1.358.191.373 43,57% 70,80% 61,53% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.  58,51% 22,71% 21,75% 22,45%       
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Σύνολο Έργων 3.808 1.234.366.806 1.004.626.163 640.254.813 51,87% 81,39% 63,73% 
Έργα Ο.Τ.Α. 735 127.497.980 94.539.943 51.869.502 40,68% 74,15% 54,87% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.  19,30% 10,33% 9,41% 8,10%       
  

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύνολο Έργων 30.197 42.643.818.434 31.649.367.826 20.176.630.229 47,31% 74,22% 63,75% 
Έργα Ο.Τ.Α. 15.023 5.172.041.346 3.578.704.183 2.206.285.263 42,66% 69,19% 61,65% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α.  49,75% 12,13% 11,31% 10,93%       
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)      

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:                                            
Γ΄  Κ.Π.Σ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής 

Συνολικά στοιχεία και Δείκτες στο σύνολο της χώρας έως 30.4.2007 

Είδος έργων Πλήθος 
Ενταγμένων Π/Υ Ενταγμένων Νομικές 

Δεσμεύσεις Δαπάνες 
% Δαπανών επί του 
Π/Υ Ενταγμένων 

έργων 
(απορροφητικότητα) 

% Νομικών 
Δεσμεύσεων επί 

του Π/Υ 
Ενταγμένων έργων 
(συμβασιοποίηση) 

% Δαπανών επί του 
προυπολογισμού 

συμβασιοποιημένων 
έργων (κανόνας ν+2) 

 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) 
Σύνολο Έργων 13.730 23.745.504.310 17.988.087.770 11.650.082.010 49,06% 75,75% 64,77% 
Έργα Ο.Τ.Α. 6.622 982.861.655 664.888.960 375.018.063 38,16% 67,65% 56,40% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 48,23% 4,14% 3,70% 3,22%    
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Σύνολο Έργων 164 5.817.485.996 3.630.530.973 2.985.587.251 51,32% 62,41% 82,24% 
Έργα Ο.Τ.Α. 80 933.821.960 710.387.625 458.967.139 49,15% 76,07% 64,61% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 48,78% 16,05% 19,57% 15,37%    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) 

Σύνολο Έργων 13.648 13.812.734.208 10.717.844.607 6.329.122.286 45,82% 77,59% 59,05% 
Έργα Ο.Τ.Α. 7.957 3.215.031.205 2.384.765.777 1.491.666.338 46,40% 74,18% 62,55% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 58,30% 23,28% 22,25% 23,57%    
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Σύνολο Έργων 4.406 1.665.577.151 980.825.351 631.457.131 37,91% 58,89% 64,38% 
Έργα Ο.Τ.Α. 811 187.546.148 96.275.138 57.033.723 30,41% 51,33% 59,24% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 18,41% 11,26% 9,82% 9,03%    
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σύνολο Έργων 31.948 45.041.301.665 33.317.288.701 21.596.248.677 47,95% 73,97% 64,82% 
Έργα Ο.Τ.Α. 15.470 5.319.260.968 3.856.317.499 2.382.685.263 44,79% 72,50% 61,79% 

ΜΕΡΙΔΙΑ Ο.Τ.Α. 48,42% 11,81% 11,57% 11,03%    

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)      

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

 

Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000- 2006: 
  Γ΄  Κ.Π.Σ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής 

Συγκριτικά στοιχεία περιόδων - ΡΥΘΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ (Ρ/Μ) περιόδων 31.12.2006 και 30.4.2007 
Π/Υ Ενταγμένων έργων Νομικές Δεσμεύσεις Ενταγμένων έργων Δαπάνες Ενταγμένων έργων 

Είδος έργων 
31.12.2006 30.4.2007  Ρ/Μ 31.12.2006 30.4.2007  Ρ/Μ 31.12.2006 30.4.2007 Ρ/Μ 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) 
Σύνολο Έργων 21.866.143.194 23.745.504.310 8,59% 16.868.284.378 17.988.087.770 6,64% 10.501.954.349 11.650.082.010 10,93% 
Έργα Ο.Τ.Α. 993.176.821 982.861.655 -1,04% 566.561.641 664.888.960 17,36% 337.257.250 375.018.063 11,20% 

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α. 4,54% 4,14% -8,87% 3,36% 3,70% 10,05% 3,21% 3,22% 0,24% 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
Σύνολο Έργων 5.817.485.996 5.817.485.996 0,00% 3.630.530.973 3.630.530.973 0,00% 2.985.587.251 2.985.587.251 0,00% 
Έργα Ο.Τ.Α. 933.821.960 933.821.960 0,00% 710.387.625 710.387.625 0,00% 458.967.139 458.967.139 0,00% 

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α. 16,05% 16,05% 0,00% 19,57% 19,57% 0,00% 15,37% 15,37% 0,00% 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) 
Σύνολο Έργων 13.725.822.438 13.812.734.208 0,63% 10.145.926.312 10.717.844.607 5,64% 6.048.833.816 6.329.122.286 4,63% 
Έργα Ο.Τ.Α. 3.117.544.585 3.215.031.205 3,13% 2.207.214.973 2.384.765.777 8,04% 1.358.191.373 1.491.666.338 9,83% 

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α. 22,71% 23,28% 2,48% 21,75% 22,25% 2,28% 22,45% 23,57% 4,96% 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
Σύνολο Έργων 1.234.366.806 1.665.577.151 34,93% 1.004.626.163 980.825.351 -2,37% 640.254.813 631.457.131 -1,37% 
Έργα Ο.Τ.Α. 127.497.980 187.546.148 47,10% 94.539.943 96.275.138 1,84% 51.869.502 57.033.723 9,96% 

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α. 10,33% 11,26% 9,01% 9,41% 9,82% 4,31% 8,10% 9,03% 11,49% 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σύνολο Έργων 42.643.818.434 45.041.301.665 5,62% 31.649.367.826 33.317.288.701 5,27% 20.176.630.229 21.596.248.677 7,04% 
Έργα Ο.Τ.Α. 5.172.041.346 5.319.260.968 2,85% 3.578.704.183 3.856.317.499 7,76% 2.206.285.263 2.382.685.263 8,00% 

ΜΕΡΙΔΙΑ 
Ο.Τ.Α. 12,13% 11,81% -2,63% 11,31% 11,57% 2,36% 10,93% 11,03% 0,90% 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)       
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Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000- 2006: 
Γ΄  Κ.Π.Σ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, Ταμείο Συνοχής 
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ περιόδων 31.12.2006 και 30.4.2007 

 
% Δαπανών επί του Π/Υ Ενταγμένων έργων 

(απορροφητικότητα) 
% Νομικών Δεσμεύσεων επί του Π/Υ 
Ενταγμένων έργων (συμβασιοποίηση) 

% Δαπανών επί του προυπολογισμού 
συμβασιοποιημένων έργων (κανόνας 

ν+2) Είδος 
έργων 

31.12.2006 30.4.2007 
Ρυθμός 

Μεταβολής 
Τετραμήνου 

31.12.2006 30.4.2007 
Ρυθμός 

Μεταβολής 
Τετραμήνου 

31.12.2006 30.4.2007 
Ρυθμός 

Μεταβολής 
Τετραμήνου 

 
ΤΟΜΕΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΤΕΠ) 

Σύνολο 
Έργων 48,03% 49,06% 2,15% 77,14% 75,75% -1,80% 62,26% 64,77% 4,03% 

Έργα Ο.Τ.Α. 33,96% 38,16% 12,36% 57,05% 67,65% 18,59% 59,53% 56,40% -5,25% 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 

Σύνολο 
Έργων 51,32% 51,32% 0,00% 62,41% 62,41% 0,00% 82,24% 82,24% 0,00% 

Έργα Ο.Τ.Α. 49,15% 49,15% 0,00% 76,07% 76,07% 0,00% 64,61% 64,61% 0,00% 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΠ) 

Σύνολο 
Έργων 44,07% 45,82% 3,98% 73,92% 77,59% 4,97% 59,62% 59,05% -0,95% 

Έργα Ο.Τ.Α. 43,57% 46,40% 6,50% 70,80% 74,18% 4,77% 61,53% 62,55% 1,65% 
ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

Σύνολο 
Έργων 51,87% 37,91% -26,91% 81,39% 58,89% -27,65% 63,73% 64,38% 1,02% 

Έργα Ο.Τ.Α. 40,68% 30,41% -25,25% 74,15% 51,33% -30,77% 54,87% 59,24% 7,97% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Σύνολο 
Έργων 47,31% 47,95% 1,34% 74,22% 73,97% -0,33% 63,75% 64,82% 1,68% 

Έργα Ο.Τ.Α. 42,66% 44,79% 5,01% 69,19% 72,50% 4,78% 61,65% 61,79% 0,22% 
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. - Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.(www.info-peta.gr)        
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στους πίνακες δίνονται στοιχεία για τη συνολική πορεία έως τις 30.4.2007 των 

συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

(Ε.Π.) 2000-2006 – του 3ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου 

Συνοχής. Τα στοιχεία αφορούν τόσο τις επιδόσεις των φορέων της πρωτοβάθμιας 

Αυτοδιοίκησης, όσο και του συνόλου των τελικών δικαιούχων, ώστε να 

διαμορφώνονται  διακριτά οι επιμέρους εικόνες και  να γίνεται  η αντίστοιχη σύγκριση.  

Στις 30.4.2007 σε σύνολο 31.948 ενταγμένων έργων η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 

εντάξει 15.470 έργα, μερίδιο 48,42%. Με κριτήριο τα οικονομικά στοιχεία των 

προγραμμάτων, τα οποία είναι και τα πλέον ουσιαστικά για την εξέταση της πορείας 

υλοποίησης των προγραμμάτων, οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με μερίδια, 11,81% στον 

προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 11,57% στην πραγματοποίηση νομικών 

δεσμεύσεων (συμβασιοποιήσεις) και 11,03% στις απορροφήσεις δαπανών. 

Στο σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006 και του Ταμείου Συνοχής, 

οι πρωτοβάθμιοι Ο.Τ.Α. που είναι Τελικοί Δικαιούχοι ανέρχονται σε 1.009, 
ποσοστό 97,58% στο σύνολο των Δήμων και Κοινοτήτων όλης της Χώρας. 

Το μεγαλύτερο πλήθος συνολικά ενταγμένων έργων έχουν τα Περιφερειακά Ε.Π. 

(Π.Ε.Π.), στα οποία οι Ο.Τ.Α. συμμετέχουν με ποσοστό (58,30%), χωρίς ωστόσο 

αντίστοιχη υψηλή συμμετοχή στον Π/Υ ενταγμένων έργων, στις νομικές δεσμεύσεις και 

στις δαπάνες (23,28%, 22,25% και 23,57%). 

Στα Τομεακά Ε.Π. (Τ.Ε.Π.) τα μερίδια των Ο.Τ.Α. στο σύνολο είναι επίσης ιδιαίτερα 

υψηλά όσον αφορά το πλήθος των ενταγμένων έργων (48,23%). Όμως όσον αφορά 

τους οικονομικούς δείκτες, τα ποσοστά της Αυτοδιοίκησης είναι τα χαμηλότερα σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες Ε.Π, και ανέρχονται, σε 4,14% όσον αφορά τον 

προϋπολογισμό ενταγμένων έργων, 3,70% στις συμβάσεις και 3,22% στις δαπάνες.  

Για τους Ο.Τ.Α. τα επιχειρησιακά προγράμματα με το μεγαλύτερο βάρος είναι τα 

Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.), ορισμένα Τομεακά και Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής.  

Στο Ταμείο Συνοχής το μερίδιο της Αυτοδιοίκησης όσο αφορά το πλήθος έργων 

ανέρχεται σε 48,78%, τα μερίδια των ΟΤΑ όμως στους τρεις βασικούς οικονομικούς 

δείκτες ανέρχονται σε 16,05%, 19,57% και 15,37%. 

 

 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

 

Tα οικονομικά μεγέθη στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες είναι μικρότερα, παρόλη τη 

σημασία τους στην προώθηση της τοπικής ανάπτυξης και στην εξοικείωση των Ο.Τ.Α. 

με σύνθετα και πρωτότυπα έργα. Τα μερίδια των Ο.Τ.Α. ανέρχονται σε 18,41% στο 

πλήθος έργων, ενώ στους βασικούς οικονομικούς δείκτες τα μερίδια της Αυτοδιοίκησης 

είναι 11,26%, 3,70% και 9,03% αντίστοιχα. 

Τα έργα της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης χαρακτηρίζονται από περίπου 

ανάλογους ρυθμούς εξέλιξης σε σχέση με τη συνολική πορεία των 

προγραμμάτων . 

Αναλυτικά :  Στις εντάξεις έργων (προϋπολογισμός ενταγμένων), συνολικά τα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα έτρεξαν στο διάστημα 31.12.06 – 30.4.07 με ρυθμό 

αύξησης 5,62%, ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 2,85%. 

Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των συμβασιοποιήσεων, οι 

συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 7,76%, ενώ για το σύνολο των 

προγραμμάτων, με ρυθμό 5,27%. Στην απορρόφηση για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση 

ήταν 8,00%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 7,04%. Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι ρυθμοί μεταβολής του 1ου τετραμήνου του 2007 είναι σημαντικά μικρότεροι απ’ 

αυτούς τους τέλους του 2006 (31.12.2006), δείγμα της χαλάρωσης που μπορεί να 

επήλθε έπειτα από την οριακή ημερομηνία του τέλους του 2006.  

Ενδεικτικά, και για τη σύγκριση μεταξύ των 4μηνων – 3ο του 2006 και 1ο του 2007-  

παρατίθενται οι ρυθμοί μεταβολής για το διάστημα από 31.8.06 - 31.12.2006.  

Στις εντάξεις έργων (προϋπολογισμός ενταγμένων), συνολικά τα Επιχειρησιακά 

Προγράμματα έτρεξαν στο διάστημα 31.8.06 – 31.12.06 με ρυθμό αύξησης 7,66%, 

ενώ για τα έργα Ο.Τ.Α. ο ρυθμός διαμορφώθηκε στο 8,31%. 

Κατά το ίδιο διάστημα, στους προϋπολογισμούς των συμβασιοποιήσεων, οι 

συμβάσεις για έργα Ο.Τ.Α. αυξήθηκαν με ρυθμό 25,53%, ενώ για το σύνολο των 

προγραμμάτων, με ρυθμό 19,10%. Στην απορρόφηση για τα έργα Ο.Τ.Α. η αύξηση 

ήταν 31,34%, ενώ για το σύνολο των προγραμμάτων 25,30%. 

Αναλύοντας το 1ο τετράμηνο του 2007 παρατηρούμε ήπια αύξηση των ρυθμών 

μεταβολής των δεικτών απορρόφησης και συμβασιοποίησης, τόσο για τους Ο.Τ.Α. 

όσο και για το σύνολο των έργων.  
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Θα πρέπει όμως να επισημανθεί ότι παραμένουν σημαντικά ΥΠΟΛΟΙΠΑ προς 
συμβασιοποίηση αλλά και προς απορρόφηση, τόσο για το σύνολο των έργων όσο 

όμως και για τους φορείς των Ο.Τ.Α. που υλοποιούν παρεμβάσεις. Τα προς 

υλοποίηση υπόλοιπα παρατίθενται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 
Υπόλοιπο 
προς 

απορρόφηση

Υπόλοιπο προς 
συμβασιοποίηση

Υπόλοιπο 
κάλυψης 
κανόνα 
ν+2 

Σύνολο Έργων 52,05% 26,03% 35,18% 

Έργα Ο.Τ.Α. 55,21% 27,50% 38,21% 

 

Όπως φαίνεται και από τον παραπάνω πίνακα τα ποσοστά που υπολείπονται 

εξακολουθούν να είναι υψηλά πάρα τους σημαντικούς αύξησης των ρυθμών 

εφαρμογής, ιδίως για την αυτοδιοίκηση, η οποία συνολικά το τελευταίο τετράμηνο του 

2006 επιτάχυνε σημαντικά τον ρυθμό της.  

Η συμβασιοποίηση των έργων έως και την 30.4.2007 δεν έχει την αναγκαία επίδοση, 

εξέλιξη που πιθανότατα θα οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υλοποίησης έργων μέσα 

στην διετία που απομένει αφού θα παρουσιασθούν σημαντικά προβλήματα ωρίμανσης 

παρεμβάσεων αλλά και χρονικής υλοποίησης των έργων. Ο κίνδυνος απώλειας 

πόρων είναι φανερός. 

Στο Ταμείο Συνοχής εντάσσονται μεγάλα έργα με υψηλούς προϋπολογισμούς. Οι 

Ο.Τ.Α. εντάσσουν σημαντικό πλήθος έργων, όμως χαμηλού σχετικά πάντοτε με τα 

έργα του Ταμείου Συνοχής, προϋπολογισμού, γεγονός που αποτυπώνεται στη μικρή 

συμμετοχή τους, με βάση τα οικονομικά κριτήρια, στο σύνολο των έργων. Τα μεγέθη 

ανέρχονται σε 16,05% στον προϋπολογισμό ενταγμένων παρεμβάσεων, 19,57% στις 

υλοποιηθείσες παρεμβάσεις και τέλος 15,37% στις πληρωμές που έχουν 

πραγματοποιηθεί.  

Στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (Κ.Π.) οι Ο.Τ.Α. εμφανίζουν τη μικρότερη συμμετοχή 

στο πλήθος των ενταγμένων έργων (18,41%). Με βάση τα οικονομικά κριτήρια, τα 

μερίδια των Ο.Τ.Α. στις Κ.Π. είναι καλύτερα από αυτά των ΟΤΑ στα Τομεακά Ε.Π, 

ανερχόμενα σε 11,26% όσον αφορά τον προϋπολογισμό ένταξης, 9,82% για τις 

νομικές δεσμεύσεις, ενώ 9,03 % είναι το ποσοστό των Ο.Τ.Α. στις δαπάνες. 
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Για να παρουσιαστεί με λεπτομέρεια η πορεία όλων των Προγραμμάτων τόσο για το 

σύνολο των έργων όσο και για τα έργα των Ο.Τ.Α, ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες που 

παρουσιάζουν πολλούς δείκτες της πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων 

(συμβασιοποιήσεις, απορροφήσεις, μερίδια Ο.Τ.Α, στο σύνολο των προγραμμάτων, 

υπόλοιπα προς υλοποίηση κ.α).  
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Συνολικά Στοιχεία Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2000-2006:                                                 
Γ΄  Κ.Π.Σ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής 

Στοιχεία και αναλυτικοί δείκτες στο σύνολο της χώρας έως την 30.4.2007 
ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 

Ταμείο Συνοχής 

Συνολικό Κόστος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(Δημόσια Δαπάνη 

και Ιδιωτική 
Συμμετοχή) 

Δημόσια Δαπάνη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πλήθος 
Έργων/
Υποέργ
ων 

Συνολικός 
Προυπολογισμός 

Ένταξης 

 Νομικές 
Δεσμεύσεις 
(Συμβάσεις) 

Δαπάνες 
(Απορροφήσεις) 

% Δαπανών επί του 
Π/Υ Ενταγμένων 

έργων 
(απορροφητικότητα) 

% Νομικών 
Δεσμεύσεων επί 

του Π/Υ 
Ενταγμένων έργων 
(συμβασιοποίηση) 

% Δαπανών επί του 
προϋπολογισμού 

συμβασιοποιημένων 
έργων (κανόνας ν+2) 

% Δαπανών 
ανά Συνολικό 

Κόστος 
Προγράμματος 

% υπολοίπου 
προς 

συμβασιοποίηση 
(στο Συνολικό 

κόστος)  

Κ.Π. URBAN II 
34.513.949 34.513.949 95 28.042.226 23.875.373 20.252.987 72,22% 85,14% 84,83% 58,68% 30,82% 

Κ.Π. LEADER + 
368.693.321 255.778.400 2.534 319.697.490 299.281.989 189.699.415 59,34% 93,61% 63,38% 51,45% 18,83% 

Κ.Π. INTERREG III 
897.715.549 848.208.945 422 520.015.643 548.244.394 330.366.106 63,53% 105,43% 60,26% 36,80% 38,93% 

Κ.Π. EQUAL 
141.251.103 141.251.103 1.355 797.821.792 109.423.596 91.138.623 11,42% 13,72% 83,29% 64,52% 22,53% 

Σύνολο Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών 

1.442.173.922 1.279.752.397 4.406 1.665.577.151 980.825.351 631.457.131 37,91% 58,89% 64,38% 43,79% 31,99% 

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
6.666.610.252 3.018.451.757 928 8.292.237.896 7.026.313.115 4.184.465.728 50,46% 84,73% 59,55% 62,77% -5,40% 

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.617.591.694 2.617.591.694 2.132 2.734.249.191 2.404.780.251 1.655.342.489 60,54% 87,95% 68,84% 63,24% 8,13% 

Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.189.116.480 2.127.093.557 1.256 3.616.303.632 2.363.675.277 1.734.445.554 47,96% 65,36% 73,38% 79,23% -7,97% 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

2.987.499.150 2.417.999.150 5.871 3.676.889.303 2.430.129.286 1.448.012.529 39,38% 66,09% 59,59% 48,47% 18,66% 

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
596.300.075 522.649.462 556 626.026.403 452.563.347 273.755.503 43,73% 72,29% 60,49% 45,91% 24,10% 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
647.639.624 647.639.624 182 769.983.319 562.750.741 357.077.899 46,37% 73,09% 63,45% 55,14% 13,11% 

Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
498.778.781 498.778.781 1.036 617.079.322 390.754.627 282.699.316 45,81% 63,32% 72,35% 56,68% 21,66% 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 
499.292.920 330.234.159 290 520.019.235 293.194.602 196.034.876 37,70% 56,38% 66,86% 39,26% 41,28% 

Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

3.557.087.197 2.036.211.026 1.479 2.892.716.007 2.063.926.523 1.518.248.115 52,49% 71,35% 73,56% 42,68% 41,98% 

Σύνολο Τομεακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

20.259.916.173 14.216.649.210 13.730 23.745.504.310 17.988.087.770 11.650.082.010 49,06% 75,75% 64,77% 57,50% 11,21% 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 

Ταμείο Συνοχής 

1.155.643.599 995.144.362 1.329 1.346.215.768 1.103.402.404 596.945.248 44,34% 81,96% 54,10% 51,65% 4,52% 

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

1.635.255.376 1.502.736.016 1.096 1.905.336.720 1.514.897.094 1.106.650.374 58,08% 79,51% 73,05% 67,67% 7,36% 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
539.784.471 486.367.540 579 602.465.154 437.732.584 277.889.864 46,13% 72,66% 63,48% 51,48% 18,91% 

Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
835.064.388 686.039.990 1.227 848.508.422 663.395.743 417.434.616 49,20% 78,18% 62,92% 49,99% 20,56% 

Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
601.079.694 521.205.027 882 779.095.730 625.828.660 367.058.448 47,11% 80,33% 58,65% 61,07% -4,12% 

Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

736.185.837 624.902.298 1.132 862.146.286 652.496.867 387.469.157 44,94% 75,68% 59,38% 52,63% 11,37% 

Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
905.908.987 746.196.042 1.265 1.187.377.394 958.703.275 506.785.207 42,68% 80,74% 52,86% 55,94% -5,83% 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
415.696.432 336.005.412 703 498.840.788 359.447.619 203.914.618 40,88% 72,06% 56,73% 49,05% 13,53% 

Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
1.547.197.156 1.227.929.657 1.406 1.998.226.113 1.590.565.643 818.133.388 40,94% 79,60% 51,44% 52,88% -2,80% 

Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

786.355.222 696.022.498 1.002 799.785.482 778.125.823 397.384.257 49,69% 97,29% 51,07% 50,53% 1,05% 

Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
581.927.766 514.010.082 632 707.131.553 493.818.292 290.777.702 41,12% 69,83% 58,88% 49,97% 15,14% 

Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
731.713.407 598.681.802 874 1.120.629.900 819.917.037 498.252.557 44,46% 73,17% 60,77% 68,09% -12,05% 

Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
865.355.081 684.897.006 1.521 1.156.974.898 719.513.567 460.426.850 39,80% 62,19% 63,99% 53,21% 16,85% 

Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
11.337.167.416 9.620.137.732 13.648 13.812.734.208 10.717.844.607 6.329.122.286 45,82% 77,59% 59,05% 55,83% 5,46% 

Σύνολο Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων 

5.934.261.460 3.702.338.222 164 5.817.485.996 3.630.530.973 2.985.587.251 51,32% 62,41% 82,24% 50,31% 38,82% 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
38.973.518.971 28.818.877.561 31.948 45.041.301.665 33.317.288.701 21.596.248.677 47,95% 73,97% 64,82% 55,41% 14,51% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ όλων 
των φορέων 

34.513.949 34.513.949 95 28.042.226 23.875.373 20.252.987 72,22% 85,14% 84,83% 58,68% 30,82% 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο.Τ.Α. έως 30.4.2007 
Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 

Ταμείο Συνοχής 

Συνολικό Κόστος 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(Δημόσια Δαπάνη 

και Ιδιωτική 
Συμμετοχή) 

Δημόσια Δαπάνη 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Πλήθος 
Έργων/ 

Υποέργων 

Συνολικός 
Προυπολογισμό

ς Ένταξης 

 Νομικές 
Δεσμεύσεις 
(Συμβάσεις) 

Δαπάνες 
(Απορροφήσεις) 

% Δαπανών επί του 
Π/Υ Ενταγμένων 

έργων 
(απορροφητικότητα) 

% Νομικών 
Δεσμεύσεων επί 

του Π/Υ 
Ενταγμένων έργων 
(συμβασιοποίηση) 

% Δαπανών επί του 
προϋπολογισμού 

συμβασιοποιημένων 
έργων (κανόνας ν+2) 

% Δαπανών 
ανά Συνολικό 

Κόστος 
Προγράμματος 

% υπολοίπου 
προς 

συμβασιοποίηση 
(στο Συνολικό 

κόστος)  

Κ.Π. URBAN II 
34.513.949 34.513.949            56   22.570.279 19.641.704 16.796.126 74,42% 87,02% 85,51% 48,66% 82,93% 

Κ.Π. LEADER + 
368.693.321 255.778.400           465   36.100.271 37.883.446 14.768.698 40,91% 104,94% 38,98% 4,01% 7,79% 

Κ.Π. INTERREG III 
897.715.549 848.208.945           120       41.956.262       27.552.622   15.508.660   36,96% 65,67% 56,29% 1,73% 4,69% 

Κ.Π. EQUAL 
141.251.103 141.251.103           170       86.919.335       11.197.366           9.960.238   11,46% 12,88% 88,95% 7,05% 10,93% 

Σύνολο Κοινοτικών 
Πρωτοβουλιών Ο.Τ.Α. 

1.442.173.922 1.279.752.397 811 187.546.148 96.275.138 57.033.723 30,41% 51,33% 59,24% 3,95% 9,03% 

Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

6.666.610.252 3.018.451.757 6 44.076.542 44.076.542 21.332.448 48,40% 100,00% 48,40% 0,32% 0,51% 

Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.617.591.694 2.617.591.694 51 21.025.588 19.818.905 7.612.897 36,21% 94,26% 38,41% 0,29% 0,46% 

Ε.Π. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 

2.189.116.480 2.127.093.557 750 120.417.251 181.205.588 144.424.557 119,94% 150,48% 79,70% 6,60% 8,33% 

Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 

2.987.499.150 2.417.999.150 4.436 240.668.610 69.102.055 57.352.172 23,83% 28,71% 83,00% 1,92% 3,96% 

Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
596.300.075 522.649.462 335 240.525.630 172.782.153 65.037.829 27,04% 71,84% 37,64% 10,91% 23,76% 

Ε.Π. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
647.639.624 647.639.624 18 69.295.867 56.665.441 3.527.870 5,09% 81,77% 6,23% 0,54% 0,99% 

Ε.Π. ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
498.778.781 498.778.781 148 13.018.357 8.124.008 5.691.674 43,72% 62,40% 70,06% 1,14% 2,01% 

Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 
499.292.920 330.234.159 20 7.201.618 5.156.766 2.106.092 29,24% 71,61% 40,84% 0,42% 1,07% 

Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

3.557.087.197 2.036.211.026 858 226.632.192 107.957.500 67.932.523 29,97% 47,64% 62,93% 1,91% 4,47% 

Σύνολο Τομεακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. 

20.259.916.173 14.216.649.210 6.622 982.861.655 664.888.960 375.018.063 38,16% 67,65% 56,40% 1,85% 3,22% 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

Επιχειρησιακά Προγράμματα, 
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και 
Ταμείο Συνοχής 

1.155.643.599 995.144.362 711 218.515.408 151.922.290 90.027.708 41,20% 69,52% 59,26% 7,79% 15,08% 

Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗΣ 

1.635.255.376 1.502.736.016 728 760.831.919 615.568.118 437.643.953 57,52% 80,91% 71,10% 26,76% 39,55% 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 
539.784.471 486.367.540 269 179.736.612 118.502.465 65.261.919 36,31% 65,93% 55,07% 12,09% 23,48% 

Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
835.064.388 686.039.990 713 212.972.519 161.343.856 94.961.791 44,59% 75,76% 58,86% 11,37% 22,75% 

Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

601.079.694 521.205.027 499 190.495.862 154.569.433 83.325.676 43,74% 81,14% 53,91% 13,86% 22,70% 

Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

736.185.837 624.902.298 703 162.490.297 128.738.154 60.756.097 37,39% 79,23% 47,19% 8,25% 15,68% 

Π.Ε.Π. ΗΠΕΙΡΟΥ 
905.908.987 746.196.042 736 209.555.698 141.897.750 96.109.703 45,86% 67,71% 67,73% 10,61% 18,96% 

Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
415.696.432 336.005.412 441 199.017.218 117.708.074 74.399.073 37,38% 59,14% 63,21% 17,90% 36,49% 

Π.Ε.Π. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
1.547.197.156 1.227.929.657 772 214.319.944 152.375.619 90.170.779 42,07% 71,10% 59,18% 5,83% 11,02% 

Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

786.355.222 696.022.498 706 180.301.779 133.928.784 80.454.874 44,62% 74,28% 60,07% 10,23% 20,25% 

Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ 
581.927.766 514.010.082 336 236.179.119 184.210.425 103.699.740 43,91% 78,00% 56,29% 17,82% 35,66% 

Π.Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
731.713.407 598.681.802 439 223.615.652 152.133.750 98.169.731 43,90% 68,03% 64,53% 13,42% 19,70% 

Π.Ε.Π. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
865.355.081 684.897.006 904 226.999.178 171.867.058 116.685.294 51,40% 75,71% 67,89% 13,48% 25,34% 

Π.Ε.Π. ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

11.337.167.416 9.620.137.732 7.957 3.215.031.205 2.384.765.777 1.491.666.338 46,40% 74,18% 62,55% 13,16% 23,57% 

Σύνολο Περιφερειακών 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων Ο.Τ.Α. 

5.934.261.460 3.702.338.222 80 933.821.960 710.387.625 458.967.139 49,15% 76,07% 64,61% 7,73% 15,37% 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
38.973.518.971 28.818.877.561 15.470 5.319.260.968 3.856.317.499 2.382.685.263 44,79% 72,50% 61,79% 6,11% 11,03% 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στους 
Ο.Τ.Α. 

34.513.949 34.513.949            56   22.570.279 19.641.704 16.796.126 74,42% 87,02% 85,51% 48,66% 82,93% 

 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)   



ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ για την πορεία εφαρμογής από την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, 

των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής 2000-2006 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ έως τις 30.4.2007 

 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  – Εκπόνηση: Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. (www.info-peta.gr)  

ΕΙΔΙΚΗ Ενότητα 
Η ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ «ΤΕΛΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ» ΣΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2000-2006. 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2006 ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΩΣ 31.8.2006 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στην Ειδική Ενότητα περιέχονται αναλυτικά τα στοιχεία για τα ενταγμένα έργα στα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-2006 τα οποία έχουν ως Τελικό Δικαιούχο 

πρωτοβάθμιο Ο.Τ.Α. 

Η πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως «Τελικός Δικαιούχος» στα Ε.Π. 2000-2006 

όχι μόνον με την μορφή του Δήμου ή της Κοινότητας, αλλά και με αρκετές άλλες 

μορφές: Δημοτική Επιχείρηση, Αναπτυξιακή Εταιρεία, Νομικό Πρόσωπο Δ.Δ., Τ.Ε.Δ.Κ., 

Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., κ.α.. 

Με βάση αυτό το δεδομένο η επίδοση ενός Ο.Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 

της 3ης Προγραμματικής Περιόδου προκύπτει από τον συνυπολογισμό (άθροιση στα 

ποσοτικά μεγέθη, συνδυασμένη αξιολόγηση στα ποιοτικά στοιχεία) ΟΛΩΝ των μορφών 

με τις οποίες ο συγκεκριμένος Ο.Τ.Α. λειτουργεί ως Τελικός Δικαιούχος.  

 Στη συνέχεια καταγράφονται και σχολιάζονται τα ακόλουθα:  

1. Συγκεντρωτικά ανά τίτλο Ο.Τ.Α. (λ.χ. Δήμος Βέροιας), τα στοιχεία ΟΛΩΝ των 

ενταγμένων έργων ενός εκάστου Ο.Τ.Α. με όλες τις μορφές που μπορούν να 

εμφανίζεται ο συγκεκριμένος Ο.Τ.Α. ως Τελικός Δικαιούχος. 

Ένα (1) τουλάχιστον ενταγμένο έργο σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2000 – 2006 είχαν 

στις 31.12.2006, 1.013 Ο.Τ.Α. που αποτελούν το 97,97% των 1.034 Ο.Τ.Α. της χώρας.  

Αξιοποιώντας την συγκεντρωτική ανά Ο.Τ.Α. κατάταξη, επιχειρείται με κριτήριο τον 
ΠΛΗΘΥΣΜΟ να γίνει εκτίμηση του μεγέθους του Ο.Τ.Α. ο οποίος θα ήταν δυνατό να 

προταθεί ως Τελικός Δικαιούχος για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο. 

2. Τα στοιχεία για τα ενταγμένα, μέχρι 31.12.2006, έργα της πρωτοβάθμιας 

Αυτοδιοίκησης στα Ε.Π. 2000-2006, με όλες διακριτές τις μορφές O.T.A. ως 
«Τελικού Δικαιούχου» 
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Οι μορφές «Τελικού Δικαιούχου» για έργα Ο.Τ.Α. κατατάσσονται στις ακόλουθες 

κατηγορίες : 

• Δήμοι και Κοινότητες, ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα (Κατηγορία 1) 

• Αμιγείς Δημοτικές Επιχειρήσεις, Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. του Ο.Τ.Α., αμιγείς 

Αστικές μη κερδοσκοπικές κ.α. (Κατηγορία 2) 

• Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και Σύνδεσμοι 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Κατηγορία 3) 

• Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α., Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, ΤΕΔΚ, Τεχνικές Υπηρεσίες 

Δήμων, Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικές Βιβλιοθήκες, (Κατηγορία 4) 

• Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης, πολυμετοχικές, (Κατηγορία 5) 

 

Δεν περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες Τελικών Δικαιούχων έργων Ο.Τ.Α. 

- οι Σχολικές Επιτροπές που είναι Νομικά Πρόσωπα Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. και είναι  τελικοί 

δικαιούχοι σε έργα «Κοινωνίας της Πληροφορίας».  

Οι Σχολικές Επιτροπές που έχουν έργα στην «ΚτΠ» είναι 3.593 και έχουν 

ενταγμένα έργα συνολικής αξίας 67,06 εκ. €  με στοιχεία έως 31.12.2006. 

Οι Σχολικές Επιτροπές δεν περιλαμβάνονται και εξετάζονται χωριστά για να μην 

αλλοιώσουν τη συνολική εικόνα. Πρόκειται για πληθώρα πολύ μικρών έργων και 

μεγάλο αριθμό Τελικών Δικαιούχων.  

- Τα Διαδημοτικά Έργα τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο υλοποίησης 

διανομαρχιακό αλλά και σ΄ όλη την επικράτεια της χώρας έως 31.12.2006 της 

πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, είναι 326 ενταγμένα έργα, προϋπολογισμού ένταξης 

291,16 εκ. €, τα οποία εξετάζονται χωριστά διότι δεν μπορούν να υπαχθούν σε ένα 

διακριτό Ο.Τ.Α. ως τελικό δικαιούχο.  
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ στοιχεία ανά Δήμο και Κοινότητα  

Δήμος ή Κοινότητα είναι δυνατό να μετέχουν στα Επιχειρησιακά Προγράμματα 2000-

2006 ως «Τελικοί Δικαιούχοι» με διάφορες μορφές: ως Ο.Τ.Α. αυτοτελώς, ως αμιγής 

Δημοτική Επιχείρηση, ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του συγκεκριμένου 

Ο.Τ.Α., κ.α. 

Συγκεντρώνοντας όλες τις μορφές με τις οποίες ένας Ο.Τ.Α. έχει ενταγμένα έργα, 

διαμορφώνεται η συνολική επίδοση του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α. στην αξιοποίηση των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του 3ου Κ.Π.Σ., των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών 2000-

2006, του Ταμείου Συνοχής ΙΙ.  

Έως την 31.12.2006 στο σύνολο όλων των προγραμμάτων (Γ΄ Κ.Π.Σ, Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες και Ταμείο Συνοχής) έχουν εντάξει έργο τουλάχιστον 1.013 Ο.Τ.Α.  

Πιο αναλυτικά: 

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ των 10 εκ. €  έχουν 123 Ο.Τ.Α.  

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ των 5 εκ. €  έχουν 236 Ο.Τ.Α.  

Οι 123 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 73,30% του συνολικού προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.. 

Οι 123 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 45,37% του πληθυσμού της χώρας. 

Στους 123 Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται  όλες οι πρωτεύουσες Νομών πλην 3 

(Σπάρτη, Πολύγυρος, Μεσολόγγι ). 

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ του 1 εκ. € έχουν 704 Ο.Τ.Α.  

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού < 1 εκ. € έχουν 309 Ο.Τ.Α.  

Οι 309 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 3,40% του συνολικού προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.. 

Οι 309 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 11,64% του πληθυσμού της χώρας. 

Τα αντίστοιχα μεγέθη έως την προηγούμενη περίοδο 31.8.2006 είναι τα εξής: 

ένα τουλάχιστον έργο 1.009 Ο.Τ.Α. (έχουν πραγματοποιηθεί συνενώσεις Ο.Τ.Α ) 

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ των 10 εκ. €  έχουν 113 Ο.Τ.Α.  

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ των 5 εκ. €  έχουν 224 Ο.Τ.Α.  

Οι 224 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 73,83% του συνολικού προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.. 

Οι 224 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 60,67% του πληθυσμού της χώρας. 
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Στους 224 Ο.Τ.Α. περιλαμβάνονται όλες οι πρωτεύουσες Νομών πλην του 

Πολύγυρου Χαλκιδικής 

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού ≥ 1 εκ. € έχουν 660 Ο.Τ.Α.  

• Ενταγμένα Έργα συνολικού προϋπολογισμού < 1 εκ. € έχουν 348 Ο.Τ.Α.  

Οι 348 Ο.Τ.Α. έχουν δεσμεύσει το 4,04% του συνολικού προϋπολογισμού των 

ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α. 

Οι 394 Ο.Τ.Α. καλύπτουν το 13,38% του πληθυσμού της χώρας. 

Συμπερασματικά παρατηρείται μέσα στο 3° τετράμηνο του 2006 αύξηση των φορέων 

των Ο.Τ.Α με έργα πάνω από 5 εκ. € με ρυθμό μεταβολής που ανέρχεται σε 5,36% και 

στους Ο.Τ.Α με έργα ≥ 10 εκ. € αύξηση με ρυθμό μεταβολής που ανέρχεται σε 8,85 % 

ποσοστά ικανοποιητικά για το χρονικό διάστημα μόλις των 4 μηνών που έχει διανυθεί, 

αλλά σημαντικά μικρότερα από το προηγούμενο τετράμηνο (2°) που ανερχόντουσαν 

άνω του 10%  

Από την εξέταση των συνολικών στοιχείων ανά Ο.Τ.Α. και την συσχέτιση τους με τον 

πληθυσμό προκύπτει ΠΡΟΤΑΣΗ για τους Ο.Τ.Α. οι οποίοι, με βάση απολογιστικά 

στοιχεία των Ε.Π. 2000-2006, έχουν προϋποθέσεις να προταθούν προς πιστοποίηση 

ως «Τελικοί Δικαιούχοι» κατά την 4η Προγραμματική Περίοδο. 

Αναλύοντας πληθυσμιακά τα στοιχεία έως 31.12.2006 προκύπτουν τα παρακάτω πολύ 

χρήσιμα συμπεράσματα: 

Οι ΟΤΑ με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 50.000 κατοίκων είναι 44.  

Ο πληθυσμός  τους αντιστοιχεί στο 39,56% του συνολικού πληθυσμού της χώρας (10,9 

εκ. €) και ο προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων τους καλύπτει το 21,40% του 

συνολικού προϋπολογισμού ενταγμένων έργων των ΟΤΑ.  

Οι ΟΤΑ με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο από 20.000 κατοίκους είναι 102 και τα 

αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 55,8% όσον αφορά τον πληθυσμό και 41,68% ως προς 

το συνολικό προϋπολογισμό ενταγμένων έργων. 

Συνεχίζοντας την κατηγοριοποίηση ως προς το μέγεθος του προϋπολογισμού για την 

κατηγορία μεγαλύτερος ή ίσος των 10.000 κατοίκων τα αντίστοιχα μεγέθη ανέρχονται 

σε 229, οι οποίο περιλαμβάνουν το 71,1% του πληθυσμού και το 60,31% του 

προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και τέλος για την κατηγορία άνω των 5.000 
κατοίκων οι Ο.Τ.Α. που έχουν εντάξει αναπτυξιακές παρεμβάσεις ανέρχονται σε 489 

με τον πληθυσμό να ανέρχεται στο 87,20% του συνολικού και των προϋπολογισμό των 

ενταγμένων έργων στο 79,14% του συνολικού. 
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Οι μικροί ΟΤΑ (πληθυσμός μικρότερος των 5.000 κατοίκων) ανέρχονται σε 524 και 

τα αντίστοιχα ποσοστά τους είναι 12,80% για τον πληθυσμό και 20,86% ως προς των 

προϋπολογισμό ένταξης. 

Εξετάζοντας τις πρωτεύουσες νομών της χώρας παρατηρούνται τα εξής ως προς την 

πληθυσμιακή σχέση τους: 

• 50 στις 52 έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 10.000 κατοίκους 

• 44 στις 52 μεγαλύτερο από 15.000 κατοίκους 

• 35 στις 52 μεγαλύτερο από 20.000 κατοίκους 

Με τα παραπάνω δεδομένα, επιδιώκοντας να προσδιορίσουμε μία κατηγορία δήμων, οι 

οποίοι, με συνδυασμό κριτηρίων, αποτελούν φορείς οι οποίοι μπορούν να προταθούν 

ως «Τελικοί Δικαιούχοι», προσεγγίζουμε την κατηγορία Ο.Τ.Α. η οποία πληροί 2 

κριτήρια, όχι υποχρεωτικά συγχρόνως:  

• Έχει πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των 20.000 κατοίκων  

• Είναι πρωτεύουσα Νομού. 

Στην κατηγορία περιλαμβάνονται:  

• 102 Δήμοι, με πληθυσμό ≥ από 20.000 κατοίκους, οι οποίοι που καλύπτουν το 

55,63% του πληθυσμού της χώρας και το 41,68% του συνολικού προϋπολογισμού 

ενταγμένων έργων Ο.Τ.Α.  

• 17 πρωτεύουσες νομών που έχουν πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους.  

Ακολουθούν αναλυτικός πίνακας με την χωρική κατάταξη των Ο.Τ.Α. κατά φθίνουσα 

τάξη ως προς τον προϋπολογισμό ενταγμένων έργων σε όλα τα επιχειρησιακά 

προγράμματα, στις κοινοτικές πρωτοβουλίες και το Ταμείο Συνοχής.  

Τα στοιχεία υλοποίησης είναι έως την 31.12.2006 και παρουσιάζονται οι Ο.Τ.Α. με 

προϋπολογισμό Ενταγμένων έργων ≥ 10 εκ. € και αφορούν χωρικά 123 Ο.Τ.Α. στο 

σύνολο της χώρας (12,14%). Οι 123 Ο.Τ.Α καταλαμβάνουν το 56,71% του συνολικά 

χωρικά ενταγμένου προϋπολογισμού Ο.Τ.Α, το 55,09% του συνολικού χωρικά 

συμβασιοποιημένου προϋπολογισμού και τέλος το 55,83% των συνολικών χωρικά 

απορροφήσεων των Ο.Τ.Α. Οι δείκτες είναι πολλοί υψηλοί και άνω του 50% κάτι που 

καταδεικνύει και την δυναμική των μεγάλων Ο.Τ.Α. Αυτοί οι 123 Ο.Τ.Α. σε 

πληθυσμιακό επίπεδο καταλαμβάνουν το 45,37% του συνόλου των 1.013 Ο.Τ.Α. που 

έχουν έστω και ένα ενταγμένο έργο. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
 (ως χωρική ενότητα) με ενταγμένα έργα κατά φθίνουσα τάξη ως 
προς τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ σε όλα τα 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, στις ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 
και το ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 2000-2006 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ έως 31.12.2006 
Εκπόνηση Π.Ε.Τ.Α Α.Ε (www.info-peta.gr)  

Ο.Τ.Α. με προϋπολογισμό ενταγμένων έργων ≥ 10 εκ. € 

Α/Α 
(Κατάταξη 

στο 
σύνολο 
της 

Xώρας) 

ΔΗΜΟΣ/ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΟΣ 
ΕΡΓΩΝ 

 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ 
ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ  

 ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ   ΔΑΠΑΝΕΣ  

1 Δήμος Άνω Λιοσίων Νομού Αττικής 45 107.377.759 95.725.194 92.510.581 

2 Δήμος Κοζάνης Νομού Κοζάνης 92 89.813.365 64.641.484 48.054.877 

3 Δήμος Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων 114 76.241.753 54.211.854 32.222.016 

4 Δήμος Μυτιλήνης Νομού Λέσβου 75 75.962.323 59.851.972 51.283.316 

5 Δήμος Ηρακλείου Νομού Ηρακλείου 151 71.799.162 60.184.224 30.580.169 

6 Δήμος Κομοτηνής Νομού Ροδόπης 80 61.086.439 40.362.476 22.608.181 

7 Δήμος Λάρισας Νομού Λαρίσης 103 54.058.028 40.128.674 31.863.149 

8 Δήμος Αθηναίων Νομού Αττικής 140 42.953.386 26.630.592 7.964.850 

9 Δήμος Κερκυραίων Νομού Κερκύρας 88 42.225.073 20.404.473 15.947.508 

10 Δήμος Αχαρνών Νομού Αττικής 55 42.012.904 32.150.856 22.170.235 

11 Δήμος Κιλκίς Νομού Κιλκίς 70 40.955.424 27.277.181 12.386.838 

12 Δήμος Βόλου Νομού Μαγνησίας 82 39.792.647 20.544.966 12.474.590 

13 Δήμος Κατερίνης Νομού Πιερίας 62 39.771.741 13.201.572 5.173.497 

14 Δήμος Ερμουπόλεως Νομού Κυκλάδων 32 37.407.493 19.302.572 16.502.718 

15 Δήμος Πατρέων Νομού Αχαϊας 101 36.912.034 25.192.537 15.950.144 

16 Δήμος Πτολεμαϊδας Νομού Κοζάνης 65 35.645.126 27.179.361 9.152.551 

17 Δήμος Αλεξανδρούπολης Νομού Έβρου 75 34.510.595 28.617.072 20.297.617 

18 Δήμος Ρόδου Νομού Δωδεκανήσου 75 34.121.695 23.157.971 16.481.613 

19 Δήμος Λαμιέων Νομού Φθιώτιδος 83 33.304.893 23.448.668 14.414.593 

20 Δήμος Θεσσαλονίκης Νομού Θεσσαλονί 104 31.001.848 22.699.188 7.309.346 

21 Δήμος Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας 72 30.766.196 7.484.844 4.760.317 

22 Δήμος Γρεβενών Νομού Γρεβενών 57 30.029.770 26.319.458 15.328.639 

23 
Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Νομού 
Αττικής 13 29.174.970 18.844.496 15.034.519 

24 Δήμος Σερρών Νομού Σερρών 60 27.362.807 23.123.888 9.942.832 

25 Δήμος Ερεσού - Αντίσσης Νομού Λέσβου 18 26.774.012 3.913.013 3.331.691 

26 Δήμος Καρδίτσας Νομού Καρδίτσης 63 26.298.148 25.235.659 19.201.217 

27 Δήμος Ξάνθης Νομού Ξάνθης 76 26.086.224 16.528.842 10.155.138 

28 Δήμος Καβάλας Νομού Καβάλας 83 25.950.623 19.133.467 8.759.801 

29 Δήμος Έδεσσας Νομού Πέλλης 47 25.636.568 10.182.726 2.378.789 

30 Δήμος Ηγουμενίτσης Νομού Θεσπρωτίας 45 25.095.418 20.019.054 9.411.423 

31 Δήμος Μεγαρέων Νομού Αττικής 28 24.874.681 12.160.120 1.967.535 
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32 Δήμος Αρταίων Νομού Άρτης 53 24.813.678 16.331.037 7.208.790 

33 Δήμος Καλυμνίων Νομού Δωδεκανήσου 48 23.769.638 15.000.294 10.999.977 

34 Δήμος Αγίας Βαρβάρας Νομού Αττικής 43 23.572.342 19.871.488 15.452.008 

35 Δήμος Κερατσινίου Νομού Αττικής 44 23.540.231 16.177.490 14.119.270 

36 Δήμος Πειραιώς Νομού Αττικής 54 22.264.016 15.855.023 6.982.313 

37 Δήμος Κασσάνδρας Νομού Χαλκιδικής 12 22.149.651 9.275.753 8.995.553 

38 Δήμος Χαλάστρας Νομού Θεσσαλονίκης 12 21.198.739 5.085.111 4.493.894 

39 Δήμος Καστοριάς Νομού Καστοριάς 65 21.174.899 9.158.432 6.862.007 

40 Δήμος Χανίων Νομού Χανίων 69 20.753.367 12.699.319 9.282.044 

41 Δήμος Χίου Νομού Χίου 51 20.707.201 13.985.660 10.092.205 

42 Δήμος Τρίπολης Νομού Αρκαδίας 45 20.188.769 9.992.467 5.126.797 

43 Δήμος Αργοστολίου Νομού Κεφαλληνίας 45 19.700.541 15.607.029 10.326.812 

44 Δήμος Τρικκαίων Νομού Τρικάλων 91 19.491.705 10.913.944 7.239.319 

45 Δήμος Αιγάλεω Νομού Αττικής 29 19.427.396 14.302.552 8.134.128 

46 Δήμος Χαλκιδέων Νομού Ευβοίας 65 18.405.752 17.274.244 7.551.172 

47 Δήμος Καλλιθέας Νομού Αττικής 47 18.193.398 16.514.620 15.075.789 

48 Δήμος Πρεβέζης Νομού Πρεβέζης 44 18.078.367 16.413.333 11.244.448 

49 Δήμος Πέτρας Νομού Λέσβου 24 17.984.744 6.519.460 5.218.937 

50 Δήμος Δράμας Νομού Δράμας 57 17.747.373 14.912.364 10.193.714 

51 Δήμος Αμυνταίου Νομού Φλωρίνης 40 17.708.659 13.484.970 7.985.679 

52 Δήμος Πύργου Νομού Ηλείας 45 17.656.828 14.670.934 11.869.732 

53 Δήμος Ασπροπύργου Νομού Αττικής 38 17.356.117 12.240.735 7.862.143 

54 Δήμος Διδυμοτείχου Νομού Έβρου 36 17.253.610 9.008.716 3.427.836 

55 Δήμος Ταύρου Νομού Αττικής 15 17.186.826 15.485.617 12.036.296 

56 Δήμος Λεβαδέων Νομού Βοιωτίας 75 16.760.405 12.823.566 4.593.996 

57 Δήμος Ζακυνθίων Νομού Ζακύνθου 38 16.705.727 8.390.486 5.788.681 

58 Δήμος Ρεθύμνης Νομού Ρεθύμνης 53 16.685.434 7.232.605 3.584.475 

59 Δήμος Αλίμου Νομού Αττικής 25 16.559.550 8.419.581 5.641.641 

60 Δήμος Βαθέος Νομού Σάμου 36 16.510.073 4.417.556 3.564.182 

61 Δήμος Καλλονής Νομού Λέσβου 28 16.497.249 2.904.282 2.206.815 

62 Δήμος Θέρμης Νομού Θεσσαλονίκης 18 16.375.835 2.379.002 1.671.037 

63 Δήμος Νέστορος Νομού Μεσσηνίας 5 16.357.578 27.560 27.560 

64 Δήμος Τροιζήνος Νομού Αττικής 30 16.310.217 7.236.850 6.274.536 

65 Δήμος Θηβαίων Νομού Βοιωτίας 57 15.822.121 6.912.225 2.559.093 

66 Δήμος Νέας Ιωνίας Νομού Αττικής 24 15.778.447 13.953.084 12.834.206 

67 Δήμος Ναυπλίου Νομού Αργολίδος 28 15.702.014 5.933.080 4.295.278 

68 Δήμος Ελλομένου Νομού Λευκάδος 11 15.671.879 1.696.754 1.617.078 

69 Δήμος Περιστερίου Νομού Αττικής 54 15.608.412 10.815.887 6.206.330 

70 Δήμος Ορεστίδος Νομού Καστοριάς 45 15.565.839 11.011.537 6.312.949 

71 Δήμος Αγίων Θεοδώρων Νομού Κορινθίας 6 15.534.671 14.815.703 4.278.327 

72 Δήμος Ορεστιάδος Νομού Έβρου 74 15.369.415 13.366.223 7.603.714 

73 Δήμος Μυκόνου Νομού Κυκλάδων 13 15.222.920 6.778.848 4.510.782 

74 
Δήμος Ελειού - Πρόνων Νομού 
Κεφαλληνίας 

17 15.218.160 888.559 682.316 

75 Δήμος Ιεράπετρας Νομού Λασιθίου 62 15.043.673 12.272.057 9.032.499 

76 Δήμος Μύρινας Νομού Λέσβου 31 15.026.101 6.446.120 616.564 

77 Δήμος Χαλανδρίου Νομού Αττικής 19 14.921.220 5.036.537 2.118.176 

78 Δήμος Αμαλιάδος Νομού Ηλείας 45 14.869.331 12.257.181 6.860.994 

79 Δήμος Ελευθερών Νομού Καβάλας 26 14.834.467 5.072.662 2.250.166 
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80 Δήμος Αγίας Βαρβάρας Νομού Ηρακλείου 16 14.683.364 1.577.533 973.456 

81 Δήμος Δάφνης Νομού Αττικής 22 14.196.293 8.719.209 6.818.496 

82 Δήμος Περάματος Νομού Αττικής 41 14.180.192 12.612.110 8.250.579 

83 Δήμος Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας 47 13.971.722 9.310.663 6.203.667 

84 Δήμος Χρυσούπολης Νομού Καβάλας 26 13.784.108 2.332.708 1.241.085 

85 Δήμος Σάμης Νομού Κεφαλληνίας 13 13.662.625 12.404.830 4.447.238 

86 Δήμος Μελισσίων Νομού Αττικής 13 13.144.319 12.737.199 9.281.185 

87 Δήμος Αλμυρού Νομού Μαγνησίας 23 13.133.703 12.467.458 7.720.036 

88 Δήμος Αργους Νομού Αργολίδος 34 13.062.727 7.563.605 3.291.826 

89 Δήμος Κορυδαλλού Νομού Αττικής 54 12.976.150 9.701.283 5.108.885 

90 Δήμος Χαϊδαρίου Νομού Αττικής 31 12.914.723 8.263.834 7.344.171 

91 Δήμος Πάρου Νομού Κυκλάδων 27 12.185.089 7.264.094 2.781.587 

92 Δήμος Καλλιθέας Νομού Δωδεκανήσου 27 12.184.088 8.864.401 6.842.896 

93 Δήμος Δραπετσώνας Νομού Αττικής 27 12.074.777 11.126.539 4.187.475 

94 Δήμος Βέροιας Νομού Ημαθίας 44 11.961.825 6.604.684 4.129.910 

95 Δήμος Θιναλίου Νομού Κερκύρας 23 11.895.086 1.923.282 1.084.153 

96 Δήμος Νέας Μάκρης Νομού Αττικής 13 11.858.561 8.516.617 6.469.082 

97 Δήμος Γέρας Νομού Λέσβου 23 11.842.607 6.042.130 1.345.796 

98 Δήμος Αμφίσσης Νομού Φωκίδος 43 11.783.899 8.750.341 5.786.237 

99 Δήμος Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας 21 11.774.486 6.666.442 1.651.061 

100 Κοινότητα Θρακομακεδόνων 8 11.702.140 4.929.575 2.692.562 

101 Δήμος Ανατολικού Ολύμπου Νομού Πιερίας 14 11.236.959 8.287.900 1.805.679 

102 Δήμος Σητείας Νομού Λασιθίου 55 11.164.428 8.382.893 6.544.253 

103 Δήμος Ραφήνας Νομού Αττικής 15 11.146.983 5.855.455 3.164.670 

104 Δήμος Βύρωνος Νομού Αττικής 12 11.117.677 10.219.669 3.731.336 

105 Δήμος Αστυπαλαίας Νομού Δωδεκανήσου 13 11.101.754 4.399.148 2.528.772 

106 Δήμος Φλώρινας Νομού Φλωρίνης 49 11.058.945 7.413.606 5.437.077 

107 Δήμος Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας 16 11.020.233 7.322.523 3.666.942 

108 Δήμος Αρχανών Νομού Ηρακλείου 29 10.984.033 6.927.869 4.599.722 

109 Δήμος Βουπρασίας Νομού Ηλείας 9 10.960.026 922.192 815.446 

110 Δήμος Κω Νομού Δωδεκανήσου 24 10.907.401 5.996.628 5.169.681 

111 Δήμος Βούλας Νομού Αττικής 20 10.751.108 10.244.121 5.324.524 

112 Δήμος Ηρακλειδών Νομού Δωδεκανήσου 5 10.645.386 203.916 82.952 

113 Δήμος Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης 31 10.609.953 6.257.946 651.415 

114 Δήμος Λέρου Νομού Δωδεκανήσου 19 10.544.827 10.312.346 6.706.335 

115 Δήμος Λευκάδος Νομού Λευκάδος 43 10.539.304 8.677.689 5.327.598 

116 Δήμος Καμείρου Νομού Δωδεκανήσου 17 10.501.207 2.246.369 1.209.310 

117 Δήμος Αγίων Αναργύρων Νομού Αττικής 18 10.489.955 7.316.271 7.175.278 

118 Δήμος Πάργας Νομού Πρεβέζης 13 10.449.802 11.038.233 2.113.780 

119 Δήμος Πόρου Νομού Αττικής 24 10.367.570 5.864.369 3.646.504 

120 Δήμος Καματερού Νομού Αττικής 27 10.325.576 4.801.634 3.443.333 

121 Δήμος Ναούσης Νομού Ημαθίας 54 10.282.043 7.172.020 4.230.451 

122 Δήμος Νέας Φιλαδελφείας Νομού Αττικής 20 10.136.477 9.138.437 5.999.659 

123 Δήμος Μήθυμνας Νομού Λέσβου 11 10.036.167 8.997.677 3.916.763 
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